

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS  
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**  
**No.CM-01-OP-FCP-FISMDF18-IR-40/2018**

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q.ROO, REPRESENTADO POR EL LIC. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MORELENSE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR ING. FRANCISCO ADEMAR PARRA RAMAYO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES**

**I.- AMBAS PARTES DECLARAN:**

**I.1** QUE CON FECHA **12** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL **2018**, EL H. AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **OP-FCP-FISMDF18-IR-40/2018**, CONSISTENTE EN LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA METÁLICA**, EN LA LOCALIDAD DE; **TEPICH** MUNICIPIO DE **FELIPE CARRILLO PUERTO**, CON NÚMERO DE CÉDULA **2IV2119038**, CUYO MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ **2,194,402.83** (SON: **DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 83/100 M.N.**) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**I.2** EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **45 DÍAS** NATURALES. LA FECHA DE INICIO SE CONSIDERÓ A PARTIR DEL **16** DE NOV IEMBRE DEL **2018** Y LA TERMINACIÓN EL **30** DE DICIEMBRE DEL **2018**.

**I.3** QUE PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DEL MENCIONADO CONTRATO **LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL APROBÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE** CON RECURSOS DEL RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS A TRAVÉS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, DEL PRESENTE AÑO, CON EL OFICIO NUMERO **DPM-FISMDF18-FCP-068** Y CÉDULA **2IV2119038** DE FECHA **25 DE OCTUBRE DEL 2018**.

**II.- "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:**

**II.1** CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTÓ LA NECESIDAD DE MODIFICAR:

**1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO**

**1.1.-** CON OFICIO No. S/N DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2018, SOLICITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LA REVISION Y AUTORIZACION DE LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS EN OBRA, MISMAS QUE FUE AUTORIZADA CON EL OFICIO No. **DPO/0690/2018** DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2018 RESPECTIVAMENTE. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONVENIO COMO **ANEXO 1**.

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS  
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
No.CM-01-OP-FCP-FISMDF18-IR-40/2018**

**1.2.-** DERIVADO DEL TIEMPO TRANSCURIDO NATURAL, ENTRE LA ELABORACION DEL PROYECTO DE OBRA Y EL PROCESO DE EJECUCION REAL, DIO COMO RESULTADO UNA VARIACION EN LOS VOLUMENES DE OBRA, EN LA CUAL SE REQUIERE DE LOS TRABAJOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CADA VIVIENDA TEMPORAL DE LOS DIFERENTES TIPO QUE EXISTEN EN LA ZONA, LO CUAL TRAJO CONSIGO SITUACIONES ENCONTRADAS EN LA LOCALIDAD DONDE EL PRESUPUESTO SE CUMPLE, POR ELLO Y DESPUES DE REALIZAR UN ANALISIS TECNICO Y SOCIAL SE DECIDIO AMPLIAR LOS VOLUMENES DE OBRA EN LA LOCALIDAD PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO.

**1.3.-** COMO RESULTADO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. SE ANEXA AL PRESENTE CONVENIO, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEFINITIVO, MISMO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO. (ANEXO 2)

**2). EL MONTO DEL PROYECTO**

**2.1.-** COMO RESULTADO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, HUBO LA NECESIDAD DE ADICIONAR NUEVOS VOLUMENES, CON LO CUAL SE QUEDA CON EL MONTO ORIGINAL DE CONTRATO. SE ANEXAN LA TABLA COMPARATIVA DE LOS VOLÚMENES DE AMPLIACIÓN QUE DIERON ORIGEN A ESTAS MODIFICACIONES, MISMA QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO. (ANEXO 3)

**3). EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

**3.1.-** EL INICIO DE LA OBRA ES AL **16 DE NOVIEMBRE DEL 2018** CON TERMINACIÓN AL **30 DE DICIEMBRE** DEL PRESENTE, COMPRENDIENDO UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE **45 DÍAS** NATURALES.

**III.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:**

**III.1** CONOCE Y ACEPTA EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO Y SU REPRESENTANTE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

**III.2** PRESENTARÁ AL H. AYUNTAMIENTO UNA GARANTÍA QUE CUBRA EL 10% DEL IMPORTE FINAL EJERCIDO DE LA OBRA. CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD A LO QUE SE ESTABLECE EN EL **ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS  
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
No. CM-01-OP-FCP-FISMDF18-IR-40/2018**

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECE EN LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.**

"EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES **LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-FCP-FISMDF18-IR-40/2018** CELEBRADO POR LAS PARTES EL 12 DEL MES DE **NOVIEMBRE DEL 2018** PARA QUEDAR DE AHORA EN ADELANTE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS.

**SEGUNDA.- CATOLOGO DE CONCEPTOS**

EL IMPORTE FINAL EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE \$ **2,194,402.83** (SON: **DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 83/100 M.N.**) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. QUEDANDO AUTORIZADO CON LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES QUE SE DETALLAN EN EL PRESUPUESTO DEFINITIVO. EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE CONVENIO.

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN REAL.**

LAS FECHAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTABLECEN EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

**LA FECHA REAL DE INICIO DE LA OBRA, ES DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON TERMINACION AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN UN PERIODO DE 45 DIAS NATURALES, EN EL CUAL ENTREGARA LA REPROGRAMACION REAL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, SE ENCUENTRA INTEGRADO AL PRESENTE CONVENIO.**

**CUARTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN**

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTÚAN.


ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, A LOS **27** DÍAS DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **2018**.

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS  
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
No. CM-01-OP-FCP-FISMDF18-IR-40/2018**

**FIRMAS**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO**



---

**LIC. JOSE ESQUIVEL VARGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**POR LA EMPRESA CONSTRUCCIONES E  
INGENIERIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
S.A. DE C.V.**



---

**ING. FRANCISCO ADEMAR PARRA RAMAYO  
ADMINISTRADOR UNICO**

**TESTIGOS**

**POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



---

**ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MPAL.**

**POR LA TESORERIA MUNICIPAL**



---

**C. MELCHOR GOMEZ RIVERA  
TESORERO MUNICIPAL**