ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
231113018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Tiene Rumbo

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Cédula y Nombre de la Obra **231113018.- "CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB QUINTANA ROO. (65)"**

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO **Localidad:** CHUNHUHUB (65)

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( ) **Fondo o Convenio** RAMO 33.- FISM

Siendo las 10:00 **horas del día** 19 **del mes de** OCTUBRE **del año** 2020

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa **"INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A DE C.V.."** representada por la **C. ING.CARLOS GERARDO TUZ CAUCIH.** en su caracter de **ADMINISTRADOR UNICO** acompañado en este acto por el superintendente de obra, **ING. JOSE LORENZO CHAN MAY** ; la Dependencia Ejecutora representada por la **C. ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO** Directora de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra **C. ARQ. LUIS NICOLAS CHI YUIT**, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistente en :

EN ESTA OBRA SE EFECTUO LOS TRABAJOS QUE CONSTA CON LOS SIGUIENTES CAPITULOS DE OBRA: CAPITULO I.- TECHUMBRE DE UNO A DOS AGUAS, CAPITULO II.- TECHUMBRES DE CUATRO AGUAS Y CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 3840 M2 DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA.

Información contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF20-I3P-09/2020	Importe con IVA incluido:	$2,873,756.42
Garantía de anticipo:	2435686	Importe:	$ 862,126.93
Garantía de cumplimiento:	2435689	Importe:	$ 287,375.64
Fianza de vicios ocultos:	2483268	Importe:	$ 287,375.64

PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	01 DE JUNIO DE 2020	Fecha de inicio real:	12 DE JUNIO DE 2020
Fecha de terminación de contrato:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Fecha de terminación real:	09 DE OCTUBRE DE 2020

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF20-I3P-09/2020	Fecha de Convenio:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Plazo de ejecución:	120 DIAS NATURALES	Importe final contratado:	$ 2,873,756.42

Estimaciones

	Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
	1 (Uno)	$ 795,796.66	
	2 (Dos)	$ 1,693,373.43	
	3 (Tres)	$ 344,824.99	
	4(CUATRO ULTIMA Y FINIQUITO)		$ 39,761.34
Sumas		$ 2,833,995.08	$ 39,761.34
Inversión Ejercida	$ 2,873,756.42		

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
$ -	$ -	$ -	$ -

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
231113018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

La empresa **"INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A DE C.V"** y la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS** declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
"INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A DE C.V"

ING. JOSE LORENZO MAY CHAN.
Superintendente de Obra

Recibe por la Ejecutora
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ.LUIS NICOLAS CHI YUIT.
Residente de la Obra

Testigos

Por el Comité de Obra
C.GOMEZ PAT ARMINDA VARCELLI.
Presidente de Comite

Por la Autoridad de la comunidad
C. JOSE RAFAEL CHAN VARGUEZ.
Alcalde

Entrega por la Empresa
"INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A DE C.V"

ING. CARLOS GERARDO TUZ CAUICH..
Superintendente de Obra

Por el Órgano de Control
ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Supervisor de Contraloria Municipal