ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
231113021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Tiene Rumbo!

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 231113021.- "CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA"

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO **Localidad:** VARIAS

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( ) **Fondo o Convenio** RAMO 33.- FISMDF

Siendo las 10:00 **horas del día** 13 **del mes de** NOVIEMBRE **del año** 2020

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa **MEDPRO CONSTRUCCION S.A. DE C.V.** representada por el c. **FERNANDO AGUILERA DE LA FUENTE** en su caracter de **ADMINISTRADOR UNICO** acompañado en este acto por el superintendente de obra, **ARQ. ALDO RICARDO REYES ROMERO**; la Dependencia Ejecutora representada por la **C. ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO** Directora de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra **C. ING. GEOVANNI PEREZ CHE**, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en :

EN ESTA OBRA SE EFECTUO LOS LOS TRABAJOS DE TECHUMBRE DE LAMINA R-101 Z-ALUM C-26 "RECTANGULAR O CANALETAS" DE 3.05 X 1.05 MTS. DE DIMENSION. FIJADO ENTRE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO (3"X1") O SIMILAR, UTILIZANDO PIJAS EXAGONALES CON GOMA C/ACC DE 1/4" POR 2 1/2" PARA FIJACION. INCLUYE: TRASLAPE DE LAMINA LATERAL DE 10 CMS APROXIMADAMENTE, TRASLAPE DE LAMINA VERTICAL DE 20 CMS, TAMBIEN SE REALIZO COLOCACION DE CABALLETE LISO Z-ALUM R-101 C-26 3.05 MT. EN LAS PARTES LATERALES DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, UTILIZANDO PIJAS EXAGONALES CON GOMA C/ACC DE 1/4" POR 3" PARA FIJACION. INCLUYE: 4 REMACHES DE ALUMINIO CABEZA ANCHA DE 3/16", 4 RONDANAS PARA FIJACION DE ESQUINA DE CABALLETE Y LAMINAN Y LA COLOCACION DE CABALLETE LISO Z-ALUM R-101 C-26 3.05 MT. EN PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, UTILIZANDO PIJAS EXAGONALES CON GOMA C/ACC DE 1/4" POR 3" PARA FIJACION. INCLUYE. CLOSURE P/R-101 SUPERIOR, ACARREOS, APLICACION DE SELLADOR DURETAN METAL EN TRASLAPE DE CABALLETE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

Información contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF20-I3P-10/2020	Importe con IVA incluido:	$ 2,231,127.12
Garantía de anticipo:	2436535	Importe:	$ 669,338.14
Garantía de cumplimiento:	2436545	Importe:	$ 223,112.71
Fianza de vicios ocultos:	2488608	Importe:	$ 223,112.71

PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	01 DE JUNIO DE 2020	Fecha de inicio real:	26 DE JUNIO DE 2020
Fecha de terminación de contrato:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Fecha de terminación real:	23 DE OCTUBRE DE 2020

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF20-I3P-10/2020	Fecha de Convenio:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Plazo de ejecución:	120 DIAS NATURALES	Importe final contratado:	$ 2,231,127.12

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1 (Uno)	$ 892,450.85	
2 (Dos)	$ 418,292.07	
3 (TRES)	$ 885,467.90	
4 (Cuatro Ultima y Finiquito)	$ -	$ 34,916.30
Sumas	$ 2,196,210.82	$ 34,916.30
Inversión Ejercida	$ 2,231,127.12	

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
$ -	$ -	$ -	$ -

SUB DELEGACIONES TIXCACAL GUARDIA MUNICIPIO FPE. C. PTO. Q ROO. 2018 - 2021 Tiene Rumbo!

SUB DELEGACIONES JOSÉ M. PINO SUÁREZ MUNICIPIO FPE. C. PTO. Q ROO. 2018 - 2021 Tiene Rumbo!

SUB DELEGACIONES YAX - LEY MUNICIPIO FPE. C. PTO. Q ROO. 2018 - 2021 Tiene Rumbo!

AGUSTIN PUZ POOT

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
231113021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Tiene Rumbo

La empresa **MEDPRO CONSTRUCCION S.A. DE C.V.** y la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS** declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
MEDPRO CONSTRUCCION S.A DE C.V.

ARQ. ALDO RICARDO REYES ROMERO
Superintendente de Obra

Recibe por la Ejecutora
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GEOVANNI PEREZ CHE
Residente de la Obra

Testigos

Comunidad	Por el Comité de Obra	Por la Autoridad de la comunidad
JOSÉ MARÍA PINO SÚAREZ	C. JORGE MAY POOT	C. FÉLIX CANTE EK
TIXCACAL GUARDIA	C. CECILIA TUN PAT	C. AGUSTÍN PAT POOT
YAX-LEY	C. SATURNINO MAY EK	C. MIGUEL MAY EK
	Presidentes de Comites	**Subdelegados**

SUB DELEGACIONES TIXCACAL GUARDIA MUNICIPIO FPE. C. PTO. Q ROO. 2018 - 2021 Tiene Rumbo

SUB DELEGACIONES YAX - LEY MUNICIPIO FPE. C. PTO. Q ROO. 2018 - 2021 Tiene Rumbo

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Supervisor de la Contraloria Municipal

SUB DELEGACIONES JOSE M. PINO SUAREZ MUNICIPIO FPE. C. PTO. Q ROO. 2018 - 2021 Tiene Rumbo