ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
231113028

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 231113028.- "CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA RUTA 11 CHUMPON"

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO **Localidad:** CHUMPON (50), CHUN-YAH (30).

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( ) **Fondo o Convenio** RAMO 33.- FISM

Siendo las 10:00 **horas del día** 29 **del mes de** OCTUBRE **del año** 2020

Los representantes de las Entidades Municipalas y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa **"ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A DE C.V. "** representada por la **C. JOSÉ MARÍA LOPEZ KU** en su caracter de **ADMINISTRADOR ÚNICO** acompañado en este acto por el superintendente de obra, **ING. JESÚS GONZALO PUC KU**; la Dependencia Ejecutora representada por la **C. ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO** Directora de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra **C. ARQ. ISRAEL DZIB CARVAJAL**, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en :

EN ESTA OBRA SE EFECTUÓ LOS TRABAJOS QUE CONSTA CON LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS DE OBRA: I.- TECHUMBRES DE UNO A DOS AGUAS, II.- TECHUMBRES DE CUATRO AGUAS Y CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 4,745.86 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA.

Información contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF20-I3P-14/2020	Importe con IVA incluido:	$ 3,573,931.88
Garantía de anticipo:	1273599	Importe:	$ 1,072,179.57
Garantía de cumplimiento:	1273390	Importe:	$ 357,393.19
Fianza de vicios ocultos:	1346629	Importe:	$ 357,393.19

PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	01 DE JUNIO DE 2020	Fecha de inicio real:	22 DE JUNIO DE 2020
Fecha de terminación de contrato:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Fecha de terminación real:	19 DE OCTUBRE DE 2020

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF20-I3P-14/2020	Fecha de Convenio:	18 DE AGOSTO DE 2020
Plazo de ejecución:	120 DIAS	Importe final contratado:	$ 3,573,931.88

Estimaciones

	Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
	1 (Uno)	$ 856,448.71	
	2 (Dos)	$ 1,744,553.31	
	3 (Tres)	$ 903,983.92	
	4 (Cuatro Ultima y Finiquito)		$ 68,945.94
Sumas		$ 3,504,985.94	$ 68,945.94
Inversión Ejercida	$ 3,573,931.88		

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
$ -	$ -	$ -	$ -

V.H.P.

SUB DELEGACIONES
CHUMPÓN Q. ROO
MUNICIPIO
FPE. C. PTO. Q ROO.
2018 - 2021
Tiene Rumbo

SUB DELEGACIONES
CHUN YAH
MUNICIPIO
FPE. C. PTO. Q ROO.
2018 - 2021
Tiene Rumbo

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
231113028

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Tiene Rumbo

La empresa **"ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A DE C.V."** y la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS** declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
"ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A DE C.V."

ING. JESÚS GONZALO PUC KU
Superintendente de Obra

Recibe por la Ejecutora
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ISRAEL DZIB CARVAJAL
Residente de la Obra

Testigos

Por el Comité de Obra

C. ADRIANO AKE ANGULO.
C. ADAN CANUL ANGULO.

Presidente de Comite

Por la Autoridad de la comunidad

C. JAIME ANGULO CEN.
C. VICENTE HUCHIN POOT.

Sub Delegado

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Supervisor de Contraloría Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUB DELEGACIONES
CHUMPÓN Q. ROO
MUNICIPIO
FPE. C. PTO. Q ROO.
2018 - 2021
Tiene Rumbo!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUB DELEGACIONES
CHUN YAH
MUNICIPIO
FPE. C. PTO. Q ROO.
2018 - 2021
Tiene Rumbo!