MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA POR CONTRATO

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISMDF
2022

OBRA:

2324880105.- CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE POLINKIN, QUINTANA ROO

MUNICIPIO:

FELIPE CARRILLO PUERTO

EMPRESARIO CONSTRUCTOR:

C. ING. FERNANDO CUENCA MELCHOR

INVERSION:

CONTRATADO	EJECUTADO
$ 4,894,924.92	**$ 4,894,924.92**

CONTENIDO

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
PRESUPUESTO DEFINITIVO
TABLA COMPARATIVA
PLANOS DEFINITIVOS
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

SUB DELEGACIÓN
POLINKIN
H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO; 25 DE ENERO DE 2023

001278

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2324880105

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 2324880105.- CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE POLINKIN, QUINTANA ROO

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO **Localidad:** POLINKIN

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( ) **Fondo o Convenio** RAMO 33.- FISM

Siendo las 10:30 **horas del día** 25 **del mes de** ENERO **del año** 2023

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte del empresario **"C. ING. FERNANDO CUENCA MELCHOR"** en su carácter de **PROPIETARIO** acompañado en este acto por el superintendente de obra, **C. ARQ. ZEUS ADAN MARTINEZ MARTIN**, el Dependencia Ejecutora representada por el **C. ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN** Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra **C. ARQ. ISRAEL DZIB CARVAJAL**, dieron por recibido a satisfacción los trabajos consistentes en :

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EN ESTE PROYECTO DE OBRA SE CONSTRUYO LOS TRABAJOS EN LOS CAPITULOS I.- PRELIMINARES (AREA EXTERIOR EXISTENTE), II.- TECHADO Y III.- CANCHA.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
OPERADO FISMDF
2022

Información contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF22-LP-58/2022	Importe con IVA incluido:	$ 4,894,924.92
Garantía de anticipo:	III-606068-RC	Importe:	$ 1,468,477.48
Garantía de cumplimiento:	III-606069-RC	Importe:	$ 489,492.49
Fianza de vicios ocultos:	III-607338-RC	Importe:	$ 489,492.49

PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	12 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de inicio real:	12 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación de contrato:	30 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de terminación real:	30 DE DICIEMBRE DE 2022

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF22-LP-58/2022	Fecha de Convenio:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
Plazo de ejecución:	19 DIAS	Importe final contratado:	$ 4,894,924.92

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1 (Uno)	$ 2,860,111.49	
2 (Dos)	$ 1,532,569.79	
3 (Tres, Ultima y Finiquito)		$ 502,243.64
Sumas	$ 4,392,681.28	$ 502,243.64
Inversión Ejercida	$ 4,894,924.92	

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
$ -	$ -	$ -	$ -

SUB DELEGACIÓN POLINKIN
H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO EN TRANSFORMACIÓN

001277

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2324880105

El empresario **"C. ING. FERNANDO CUENCA MELCHOR"** y la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS** declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por el Empresario
"C. ING. FERNANDO CUENCA MELCHOR"

ARQ. ZEUS ABAN MARTINEZ MARTIN
Superintendente de Obra

Recibe por la Ejecutora
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ISRAEL DZIB CARVAJAL
Residente de la Obra

Entrega por el Empresario
"C. ING. FERNANDO CUENCA MELCHOR"

C. ING. FERNANDO CUENCA MELCHOR
Propietario

Recibe por la Ejecutora
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN
Residente de la Obra

Testigos

Por el Comité de Obra

C. JOSE ADOLFO MEDINA ALFARO
Presidente de Comite

Por la Autoridad de la Comunidad

C. ANGELA MARIA MEDINA ALFARO
Director

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Supervisor de Contraloría Municipal

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISMDF
2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUB DELEGACIÓN
POLINKIN
H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN