H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OP-FCP-FISMDF22-I3P-55/2022

En la ciudad de **Felipe Carrillo Puerto** siendo las **9:00** horas del día **30** de **ENERO** del **2023**, se reunieron en las oficinas de la **Dirección de Obras Públicas Municipales** ubicadas en **Calle 63 s/n entre Av. Benito Juárez y calle 72**, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- ***C. ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN,*** en su carácter de **Director de Obras Públicas.**
- ***C. ING. VIRGEN CECILIA GUZMAN EK,*** en su carácter de **Residente de Obra** por la Dependencia Ejecutora.
- ***C. MIGUEL ANGEL POOL CHAN,*** en su carácter de **Propietario** de la Empresa Contratista.
- ***C. ING. JOHNNY ANTONY ORANTES VAZQUEZ*** en su carácter de **Superintendente de Obra** de la Empresa Contratista.

Para realizar con fundamento en los artículos 60, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamento, el **Finiquito** de los trabajos que se especifican a continuación:

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISMDF 2022

I.- Datos Generales del contrato.

NÚMERO DE CONTRATO:	**OP-FCP-FISMDF22-I3P-55/2022**
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO" CCT23DPR0188A**
CONTRATISTA:	**MIGUEL ANGEL POOL CHAN**
FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:	**09 DE DICIEMBRE DEL 2022.**
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	**SE EFECTUARON LOS TRABAJOS SIGUIENTES: EN LOS CAPITULOS: I.- PRELIMINARES, II.- CIMENTACION, III.- ALBAÑILERIA, IV.- ESTRUCTURA METALICA Y V.- INSTALACION ELECTRICA.**
LOCALIDAD:	**FELIPE CARRILLO PUERTO.**

II.- Modificaciones.

MONTO ORIGINAL:	**$ 3,891,856.24**
MONTO AMPLIADO:	**$ 0.00**
MONTO REDUCIDO:	**$ 0.00**
MONTO TOTAL REAL EJERCIDO:	**$ 3,891,856.24**
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	**12 DE DICIEMBRE DEL 2022.**
FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO:	**30 DE DICIEMBRE DEL 2022.**
FECHA DE INICIO REAL:	**12 DE DICIEMBRE DEL 2022.**
FECHA DE TÉRMINO REAL:	**30 DE DICIEMBRE DEL 2022.**
AUMENTO DE PLAZO:	**0 DIAS NATURALES**
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	**19 DIAS NATURALES.**

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OP-FCP-FISMDF22-I3P-55/2022

- **MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**

La Dependencia Ejecutora y el Contratista, convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **09:15 HRS** horas del día **30** de **ENERO** del **2023**, en la ciudad de **Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo** levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA	POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA
C. ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	*C. MIGUEL ANGEL POOL CHAN* PROPIETARIO "MIGUEL ANGEL POOL CHAN"
C. ING. VIRGEN CECILIA GUZMAN EK RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS	*C. ING. JOHNNY ANTONY ORANTES VAZQUEZ* SUPERINTENDENTE DE OBRA

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISMDF
2022