H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OP-FCP-FISMDF22-LP-62/2022

En la ciudad de **Felipe Carrillo Puerto** siendo las **10:00** horas del día **16** de **ENERO** del **2023**, se reunieron en las oficinas de la **Dirección de Obras Públicas Municipales** ubicadas en **Calle 63 s/n entre Av. Benito Juárez y calle 72**, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- ***C. ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN,*** en su carácter de **Director de Obras Públicas.**
- ***C. ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU,*** en su carácter de **Residente de Obra** por la Dependencia Ejecutora.
- ***C. ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA,*** en su carácter de **Administrador Único** de la Empresa Contratista.
- ***C. ARQ. ALLAN ARTURO MEDINA CECEÑA*** en su carácter de **Superintendente de Obra** de la Empresa Contratista.

Para realizar con fundamento en los artículos 60, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamento, el **Finiquito** de los trabajos que se especifican a continuación:

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
RECIBIDO FISMDF
2022

I.- Datos Generales del contrato.

NÚMERO DE CONTRATO:	**OP-FCP-FISMDF22-LP-62/2022.**
NOMBRE DE LA OBRA:	**"AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA"**
CONTRATISTA:	**"LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEOS S.A. DE C.V.".**
FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:	**09 DE DICIEMBRE DE 2022.**
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	**SE EFECTUARON LOS TRABAJOS SIGUIENTES: CAP. I.- PRELIMINARES, CAP. II.- TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES.**
LOCALIDAD:	**FILOMENO MATA.**

II.- Modificaciones.

MONTO ORIGINAL:	**$ 463,076.42**
MONTO AMPLIADO:	**$ 0.00**
MONTO REDUCIDO:	**$ 0.00**
MONTO TOTAL REAL EJERCIDO:	**$ 463,076.42**
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	**12 DE DICIEMBRE DEL 2022.**
FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO:	**30 DE DICIEMBRE DEL 2022.**
FECHA DE INICIO REAL:	**12 DE DICIEMBRE DEL 2022.**
FECHA DE TÉRMINO REAL:	**30 DE DICIEMBRE DEL 2022.**
AUMENTO DE PLAZO:	**0 DIAS NATURALES**
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	**19 DIAS NATURALES.**

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OP-FCP-FISMDF22-LP-62/2022

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos que han sido totalmente ejecutadas por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto son las que se relacionan a continuación:

No. De Estimaciones	Periodo de Estimación		Importes de Estimaciones Pagadas	Importes de Estimaciones Pendientes de Pago
	Del	Al	(Municipal)	(Municipal)
1 (UNO)	12 DE DICIEMBRE DEL 2022	18 DE DICIEMBRE DEL 2022		$ 137,049.55
2 (DOS)	19 DE DICIEMBRE DEL 2022	25 DE DICIEMBRE DEL 2022		$ 246,590.12
3 (TRES) ULTIMA Y FINIQUITO	26 DE DICIEMBRE DEL 2022	30 DE DICIEMBRE DEL 2022		$ 79,436.75
		Sumas:		**$ 463,076.42**
Importe total:	**$463,076.42**			

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
OPERADORA FISMDF
2022

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza **No. 23A12902** expedida por **Dorama, Institución de Garantías, S.A.** por un importe de **$383,426.72**, para responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, ante la institución afianzadora.

Por su parte el Superintendente de Construcción, de la empresa manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **OP-FCP-FISMDF22-LP-62/2022.**

Así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que **NO** se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de otra índole, que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado al citado contrato.

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OP-FCP-FISMDF22-LP-62/2022

- **MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**

La Dependencia Ejecutora y el Contratista, convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **10:25 HRS** horas del dia **16** de **ENERO** del **2023**, en la ciudad de **Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo** levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA	POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA
C. ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	*C. ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA* ADMINISTRADOR UNICO "LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V."
C. ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS	*C. ARQ. ALLAN ARTURO MEDINA CECEÑA* SUPERINTENDENTE DE OBRA

INSTITUTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISMDF
2022