MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de **Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo** y siendo las **12:00** horas del día **12** del mes de **Enero** del **2019**, se reunieron en la Dirección de Obras Públicas Municipales, del Honorable Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, ubicada en la calle 63 s/n entre Av. Benito Juárez y calle 72 las siguientes personas:

C. ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO, en su carácter de **Directora de Obras Públicas Municipales.**

C. ING. JAIME IVAN PERAZA OLIVA, en su carácter de **Administrador Único** de la empresa contratista.

C. ARQ. EDWIN S. KOYOC RUEDA DE LEON, en su carácter de **Residente de Obra** por la Dependencia Ejecutora.

C. LIC. MAURICIO TUN UCAN, en su carácter de **Contralor Municipal.**

Para dar cumplimiento al articulo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y 141 de su reglamento, dando por extinguidos los Derechos y Obligaciones del Contrato que se especifica a continuación.

Numero de Contrato:	**OP-FCP-FISMDF18-IR-42/2018**
Nombre de la Obra:	**"MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LLAMADO CENTRO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL CRIM".**
CIUDAD:	**FELIPE CARRILLO PUERTO,** QUINTANA ROO, DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.
Descripción de los Trabajos:	**EN ESTA OBRA SE EFECTUARA LOS TRABAJOS DE: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, CUBIERTAS, ADHERIDOS, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION SANITARIA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.**

Las estimaciones de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo con lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el Municipio de Felipe Carrillo Puerto son las que se relacionan a continuación.

NÚMERO DE ESTIMACIÓN	Estimaciones Pagadas	
	Municipal	Fecha de Pago
Estimación 1 (Uno)	***$ 243,592.43***	**18/12/2018**
Estimación 2 (Dos)	**$ 1,321,602.58**	**02/01/2019**
Estimación 3(Tres) ultima y finiquito	***$ 420,810.90***	**31/01/2019**
Sumas:	***$ 1,986,005.91***	
Importe total:	**$ 1, 756, 702.32**	

Asimismo, ambas **partes manifiestan que no existen adeudos ni reclamos que hacer**, por lo tanto, se dan extinguidas las obligaciones que generó el contrato número: **OP-FCP-FISMDF18-IR-45/2018**, sin derecho a ulterior reclamación por parte de la empresa contratista.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **12:45, horas del día 12 de Enero del 2019**, en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, levantándose la presente acta y firmando al calce los que en ella intervinieron.

La Directora de Obras Públicas Municipal:	**C. ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO**
El Residente de Obra:	**C. ARQ. EDWIN S. KOYOC RUEDA DE LEON**
El Contratista:	**C. ING. JAIME IVAN PERAZA OLIVA**
Órgano de Control (Contraloría Municipal):	**C. LIC. MAURICIO TUN UCAN**

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO FPE. C. PTO. Q. ROO. 2018 - 2021