ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN OBRA POR CONTRATO

231113010

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Tiene Rumbo

Con fundamento en los articulos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 231113010; "CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC QUINTANA ROO. (50)"

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO **Localidad:** NOH-BEC (50)

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( ) **Fondo o Convenio** RAMO 33.- FISM

Siendo las 10:00 **horas del día** 15 **del mes de** OCTUBRE **del año** 2020

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa **"INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A DE C.V.."** representada por la **C. ING.CARLOS GERARDO TUZ CAUCIH.** en su caracter de **ADMINISTRADOR UNICO** acompañado en este acto por el superintendente de obra, **ING. JOSE LORENZO CHAN MAY** ; la Dependencia Ejecutora representada por la **C. ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO** Directora de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra **C. ARQ. LUIS NICOLAS CHI YUIT**, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistente en :

EN ESTA OBRA SE EFECTUO LOS TRABAJOS QUE CONSTA CON LOS SIGUIENTES CAPITULOS DE OBRA: CAPITULO I.- ALBAÑILERIA CON UNA UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1870 M2 DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME .

Información contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF20-I3P-09/2020	Importe con IVA incluido:	$1,589,296.01
Garantía de anticipo:	2435676	Importe: $	382,318.02
Garantía de cumplimiento:	2435680	Importe: $	127,439.34
Fianza de vicios ocultos:	2483272	Importe: $	158,929.60

PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	01 DE JUNIO DE 2020	Fecha de inicio real:	12 DE JUNIO DE 2020
Fecha de terminación de contrato:	29 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de terminación real:	01 DE OCTUBRE DE 2020

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF20-I3P-05/2020.	Fecha de Convenio:	26 DE AGOSTO DEL 2020.
Plazo de ejecución:	112 DIAS NATURALES	Importe final contratado:	$ 1,589,296.01

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1 (Uno)	$ 411,586.58	
2 (Dos)	$ 644,443.75	
3 (Tres)	$ 218,363.07	
4 (Cuatro)	$ 234,182.53	
5(CINCO ULTIMA Y FINIQUITO)		$ 80,720.08
Sumas	$ 1,508,575.93	$ 80,720.08
Inversión Ejercida	$ 1,589,296.01	

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
$ -	$ -	$ -	$ -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ALCALDÍA NOH - BEC MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO. 2018 - 2021 Tiene Rumbo

OLGA PADILLA G.H.

Vilma Leyva Salgado

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
231113010

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Tiene Rumbo!

La empresa **"INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A DE C.V"** y la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS** declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa

"INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A DE C.V"

ING. JOSE LORENZO MAY CHAN.
Superintendente de Obra

Recibe por la Ejecutora

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LUIS NICOLAS CHI YUIT.
Residente de la Obra

Testigos

Por el Comité de Obra

C.VILMA LEYVA SALGADO. Vilma L.S.

Presidente de Comite

Ponta Autoridad de la comunidad

ALCALDIA
C. OLGA LIDIA GONZALEZ HERNANDEZ.
FPE. C. PTO. O ROO.
2018 - 2021
Tiene Rumbo!

Alcalde

POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO.
Directora De Obras Publicas

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOREZ PERAZA
Supervisor de Contraloria Municipal