001079

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN OBRA POR CONTRATO

2328431030

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Tiene Rumbo

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra: 2328431030.- "REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE KAMPOCOLCHE-HOBOMPICH A NIVEL SUB-RASANTE"

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO **Localidad:** HOBOMPICH

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( ) **Fondo o Convenio** RAMO 33.- FISM

Siendo las 10:00 **horas del día** 10 **del mes de** SEPTIEMBRE **del año** 2021

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa **"INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS, S.A. DE C.V."** representada por la **C. C.P. LIBIA GUADALUPE CHONG PASOS** en su caracter de **PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION** acompañada en este acto por el superintendente de obra, **C. TEC. CRUZ ADOLFO MAYORGA MONTEROZA**; la Dependencia Ejecutora representada por la **C. ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO** Directora de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra **C. ARQ. ISRAEL DZIB CARVAJAL**, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en :

EN ESTE PROYECTO DE OBRA SE CONSTRUYÓ LOS TRABAJOS EN LOS CAPITULOS DE OBRA: I.- PRELIMINARES, II.- PRESTAMOS, III.- ACARREOS, IV.- TERRAPLENES, V.- SUB-RASANTE Y VI.- SEÑALAMIENTOS.

Información contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF21-LP-30/2021	Importe con IVA incluido:	$ 9,993,570.91
Garantía de anticipo:	2575174	Importe:	$ 2,998,071.27
Garantía de cumplimiento:	2575179	Importe:	$ 999,357.09
Fianza de vicios ocultos:	2593978	Importe:	$ 999,357.09

PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	16 DE JULIO DE 2021	Fecha de inicio real:	16 DE JULIO DE 2021
Fecha de terminación de contrato:	29 DE AGOSTO DE 2021	Fecha de terminación real:	29 DE AGOSTO DE 2021

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF21-LP-30/2021	Fecha de Convenio:	12 DE AGOSTO DE 2021
Plazo de ejecución:	45 DIAS	Importe final contratado:	$ 9,993,570.91

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1 (Uno)	$ 5,836,902.92	
2 (Dos)	$ 4,043,081.03	
3 (Tres, Ultima y Finiquito)		$ 113,586.96
Sumas	$ 9,879,983.95	$ 113,586.96
Inversión Ejercida	$ 9,993,570.91	

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
$ -	$ -	$ -	$ -

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO OBRAS FISMDF 2021

001078

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN OBRA POR CONTRATO

2328431030

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Tiene Rumbo

La empresa **"INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS, S.A. DE C.V."** y la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS** declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa
INKAS CONSTRUCCIONES MAYAS, S.A. DE C.V.

TEC. CRUZ ADOLFO MAYORGA MONTEROZA
Superintendente de Obra

Recibe por la Ejecutora
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ISRAEL DZIB CARVAJAL
Residente de la Obra

Testigos

Por el Comité de Obra

C. JUAN ALBERTO BAAS CATZIN
Presidente de Comite

Por la Autoridad de la comunidad

C. ANACLETO PAT CARO
Sub Delegado

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Supervisor de Contraloria Municipal