MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-0OP-FCP-FISMDF19-LP-23/2019

CONVENIQ MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROOQ, QUE
CELEBRAN FOR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, REPRESENTADO POR EL C.
LIC. JOSE ESQUIVEL VARGAS EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA AIRIS DE MEKII:D, S5.A.
DE €.V, REFRESENTADA POR EL LIC. JORGE ARTURO SANDOVAL GARCIA EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA®, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.1.- CON FECHA 09 DE JULIO DE 2019, “EL H. AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL
CONTRATO DE OQBRA PUBLICA Ho. OP-FCP-FISMDF18-LP-23/2018, CONSISTENTE EN LA OBRA:
"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO™, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE
CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LAS COLONIAS CENTRO JESIS MARTINEZ ROSS,
FRANCISCO MAY, HUAYUMIL, JUAN BAUTISTA VEGA, JAVIER ROJO GOMEZ, CECILIO CHI, LEONA
VICARIO, EMILIANO ZAPATA 2, RAFAEL E. MELGAR, LAZARO CARDENAS, PLAN DE AYALA, PLAN DE
AYUTLA, PLAN DE GUADALUPE Y PLAN DE LA NORIA, CON CEDULA NUMERC 2328441030, CUYC
MONTO CONTRATADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: $19°623,550.55 (SON: DIECINUEVE MILLONES
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 55/100 MXN} INCLUYENDO EL
IMPUESTC AL WALOR AGREGADQ,

L.2.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES DE 90 DiAS NATURALES, LA FECHA DE INICIO SEGUN
CONTRATO ES EL DIA 16 DE JULIO DE 2019 Y LA TERMINACION EL DiA 13 DE GCTUBRE DE 2019,

1.3,- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL MENCIONADQ CONTRATO, LA DIRECCION DE
PLANEACION MUNICIPAL APRDBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE CON RECURSOS DEL RAMO 33
APQRTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ¥ MUNICIPIOS A TRAVES DEL FONDO PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL DEL PRESENTE AND, CON EL OFICIO NUMERO DPM-FISMDF19-FCP-030 DE FECHA 06 DE JUNIO
2019,

CURANTE EL PROCESO DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA DESCRITA
ANTERIORMENTE Y DERIVADC DE LEVANTAMIENTOS Y SONDEOS ESPECIFICOS DE LAS COLONIAS CON LAS
CALLES SECUNDARIAS ¥ AVENIDAS PRINCIPALES SE FUERON MODIFICANDO SEGUN REQUIRIMIENTO A
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DECLARACIONES

IL.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

It.1.-RECIBIO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD EL DIA 18 DE JULIO
DEL PRESENTE ARO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO OP-FCP-
FISMDF19-LP-23/2015,

I1.2,- DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA CONTRATADA Y CON LA
FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROCESC DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE MANERA
SATISFACTORIA, SE PRESENTO LA MECESIDAD DE MODIFICAR VOLUMENES DRIGINALMENTE DEL CATALOGO
EN EL PRESUPLESTO, POR LO QUE MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019, SE SQLICITO
A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LA REVISION Y AUTORIZACION DEL TIEMPO DE LA EJECUCICN DE LOS
TRABAJOS EN OBRA.

IL.3.- PRESENTARA AL H. AYUNTAMIENTO UNA GARANTIA QUE CUBRA FEL 10% DEL IMPORTE FINAL
EJERCIOC DE LA OBRA, CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LOS TRABAJOS (ACTA DE ENTREGA-RECEPCION), DE CONFORMIDAD A LO QUE SE ESTABLECE

EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO,

III.- “EL H. AYUNTAMIENTO” DECLARA QUE:

II1.1.- CON FUNDAMENTOQ EN EL ARTICULQ 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADC DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DE LA EJECUCION DE LDS TRABAIOS
OBJETO DE ESTE CONTRATOD, SE PRESENTD LA NECESIDAD DE MODIFICAR:

1), EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO

1.1,- DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR "EL
CONTRATISTA® SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICTQ NUMERO DOP/3042/2019 DE FECHA 10
DE OCTUBRE DE 2019. SE ANEXAN TABLA COMPARATIVA (ANEXO 1).

1.2 SE REALIZO LA MODIFICACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTGRIZADOS, TENIENDOD COMO
O LA REDUCCION DEL MONTO CONTRATADC DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
PUBLICC. SE ANEXA PRESUPUESTO DEFINITIVO {ANEXO 2),

CION

OBRA SE ESTABLECE DEL PERIODG COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO DE

EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2019 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 90

RALES. DR [JGUAL MANERA SE REALIZO UNA AMPLIACION DE 22 DIAS NATURALES F
DE ESECUBION, DANDO COMO RESULTADO UN PERIODG COMPRENDIDO DEL 16 DE JULTO O

2019 AL 04 DE fOVIEMBRE DE 2019 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 112 DIAS NATURALES.
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IV.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

IV.1.- CONOCEN Y ACEPTAN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO Y SUS
REPRESENTANTES TIENEN CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS,

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO EN LA FORMA Y TERMINOCS QUE SE
ESTABLECE EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBIETOD DEL CONYENIO.

EL "H. AYUNTAMIENTO" DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", LA
REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO

PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, EN LAS COLONIAS

L

CENTRO, JESUS MARTINEZ ROSS, FRANCISCO MAY, HUAYUMIL, JUAN BAUTISTA VEGA, JAVIER
ROJO GOMEZ, CECILIO CHI, LEONA VICARIO, EMILTAND ZAPATA 2, RAFAEL E. MELGAR, LAZARO

r

CARDENAS, PLAN DE AYALA, PLAN DE AYUTLA, PLAN DE GUADALUPE Y PLAN DE LA NORIA CON
CEDULA NUMERC 2328441030, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO,
LOS PLANOS, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS {CATALOGO DE CONCEPTOS CON
VOLUMENES DE OBRA MODIFICADOS) QUE SE INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN
CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LAS

MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

SEGUNDA.- IMPORTE MODIFICADO.
EL IMPORTE FINAL QUEDARA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

IMPORTE CONTRATADQ CON IMPORTE REDUCIDO IMPORTE DEFINITIVD CON
IVA INCLUIDO CON IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO
$ 19°623,550.55 (S0n: DIECINUEVE | % 1°690,325.51 {S0N: UN | § 17 933,225.04 (SON: DIECISIETE
MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MiL | MILLON SEISCIENTOS | MILLONES NOVECIENTOS TRETNTA Y
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 55/100 | NOYENTA MIL TRESCIENTOS | TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINGD
MXN). WEINTICINCO PESOS  51/100 | PESUS 04/100 MXN.}
T MXN)

EL/MONTO TOTAL DEL PHESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES DE $15°459,676.76 (SON: QUINCE
ILLONES CUATROCIE CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
67100 MXN), MAS EL 1§\% DEL IMPUESTQ AL VALOR AGREGADC DF % 2°473,548.28 (SON: DOS

MILLONES CUATROCIEN SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

28/100 MXN), QUE SUMAPOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE $ 17°933,225.04 (SON:

DIECISIETE MILLONES NDVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESQS

04/100 MKXN) BASADO EN XIS COSTCS UNITARIOS ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEFTOS QUE
E ANEXA Y| QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATOQ.

/

L
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO.

EL PLAZO DE EIECUCION FINAL QUEDARA EN LOS SIGUIENTES TERMINCS.

PLAZC DE EJIECUCION REAL PLAZO DE EFECUCION PLAZO DE EJECUCION
AMPLIADO SEGUN DEFINITIVQ
CONVENIO
90 DIAS NATURALES, DEL 16 DE 112 DIAS MATURALES, DEL 16 DE
JULIQ DEL 2019 AL 13 DE 22 DIAS NATURALES JULIO DEL 2019 AL 04 DE
OCTUBRE DEL 2019 MOVIEMBRE DEL 2019

EL INICIO REAL DE EJECUCION DE OBRA DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES EL DIA 16 DE
JULTO DE 2019 Y DEBIENDO TERMINARLA EL DiA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN UN PLAZO NG MAYOR
DE 112 DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION APROBADO POR EL H.
AYUNTAMIENTG.

CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION ¥ JURISDICCION

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES
DEL CONTRATC ORIGINAL, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE FOR MEDIO DE ESTE CONVENIQ
SE EFECTUAN. POR LO QUE PARA LA EIECUCION DE LA DBRA OBJETO DE ESTE CONVENIO SE SUJETARAN
ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA ASI
COMO A LAS MODIFICACIONES PLASMADAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL: A LOS LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIC:
RELACTONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO, EL CODIGO CIVIL ¥
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTQ YA CITADO; EM LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. EN LO CONDUCENTE
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO ¥ EL CONTRATQ RESPECTIVO, ASI
COMO PABATORO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULACO EN LOS MIEMOS, LAS PARTES SE
2TEN A LA JURTSDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA
ROO, POR LO TANTG CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERQ QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON
\ FUTURG.

ENTERADAS DEL CONTENIDO FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIQ MODIFICATORIOQ, LO FIRMAN EN

LA CIUDAD DE FELIPE CARRIL{{A PUERTO, QUINTANA ROO, A LOS 10 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ARIO
2019,

FIRMAS
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e ro” POR * 5L CONTRATISTA"
L AIRIS DE MEXICD, S.A. DE C.V.

VEL WARGAS LIC. JORGE RO SANDOVAL GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS
1A DIRECTORA D PUBLICAS
ING. SOL CTAU MANZANERO h{ MELCHOR
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