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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. OP-FCP-FISMDF20-13P-14/2020.

En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto siendo las 10:00 horas del dia 04 de Noviembre del 2020, se reunieron en las

Oficinas de la _Direccién de Obras Piiblicas Municipales ubicada en Calle 63 sin entre Av. Benito Judrez y calle
72 las personas cuyos nombres y caracter con que intervienen se mencionan a continuacion:

= ARQ. ISRAEL DZIB CARVAJAL, en su caracter de Residente de obra por la Dependencia Ejecutora,
» C.JOSE MARIA LOPEZ KU, en su caracter de Administrador Unico de I Empresa Contratista

Para realizar con fundamento en los articulos 60, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamento, el Finiquito de los trabajos gue se especifican a
continuacion

l.- Datos Generales del contrato.

NUMERO DE CONTRATO: OP-FCP-FISMDF20-13P-14/2020.

“CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA, EN LA RUTA
, 11 CHUMPON, INCLUYE LAS LOCALIDADES DE CHUMPON (50}, Y CHUN.
NOMBRE DE LA OBRA: YAH (30) QUINTANA ROO", DEL MUNICIPIO DE FELIPE GARRILLO
PUERTO QUINTANA ROO

CONTRATISTA:

| "ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V."

FECHA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO: | 25 DE MAYO DE 2020,

EN ESTA OBRA SE EFECTUO LOS TRABAJOS QUE CONSTA CON LOS
SIGUIENTES CAPITULDS DE OBRA: |- TECHUMBRES DE UNO A Dos

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: AGUAS, Il.- TECHUMBRES DE CUATRO AGUAS Y CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 4.745.86 M2 DE CONSTRUCCION DE TECHQ FIRME DE LAMINA
METALICA
LOCALIDAD: CHUMPON, CHUN-YAH

Il.- Modificaciones,

MONTO ORIGINAL: $ 3.573,931.88
| MONTO AMPLIADO: §0.00 /]
MONTO REDUCIDO: $0.00 / /]
| ONTO TOTAL REALBJERCIDD: | $3.675,931.88 o~ [ [/ ;
FECHA DE INICIO ORIGINAL: 01 DE JUNIO DE 2020, 2y Ty
FECHA DE TERMINO ORIGINAL: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, )
REDUCCION DE PLAZO: _ 0 DIA NATURAL.
 PLAZO DE EJECUCION REAL: B 120 DIAS NATURALES,

lil. Relacion de Estimaciones. — ) . —
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Las estimaciones de los trabajos que han sido totalmente ejecutadas por el contratista de acuerdo a lo establecido en el

contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto son las que se relacionan a
continuacion:
1
importes de | (SEOTES S
No. De Periodo de Estimacion Estimaciones Pendientes
Estimaciones Pagadas “de Pago
—_— 4_
Del Al (Municipal) (Municipal)
1 (UND} 22 DE JUNIO DE 2020 21 DE JULIO DE 2020 $ B56,448.71
2 (DOS) 22 DE JULIO DE 2020 20 DE AGOSTO DE 2020 § 1,744,553.21
3 (TRES) 21 DE AGOSTO DE 2020 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 § 903,983.92
4 (CUATRO, ULTIMAY |55 be SEPTIEMBRE DE 2020 | 19 DE OCTUBRE DE 2020 $  68,945.94
FINIQUITO)
Sumas: $ 350498594 |$ 68,945.94
Importe total: E 3,573,931.88

IV.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Quintana Roo, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada
en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 1346629 expedida por DOROMA,
INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., por un importe de $ 357,383.19, para responder por los defectos, vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su gjecucion. Las obligaciones derivadas de

esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, ante la institucian
afianzadora

Por su parte el Superintendente de Construccion, de la empresa manifiesta que no tiene reclamaciones gue hacer

otorgando el mas amplio finiquitc que en derecho proceda respecto del contrato nimero OP-FCP-FISMDF20-13P-
14/2020.

Asi como el recibo mas eficaz del mismo, por lo que NO se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo,
civil, penal, mercantil o de otra indole, que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado al8
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« MANIFESTACION DE LAS PARTES

La Dependencia Ejecutora y el Contratista, convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que
genera &l contrato, sin derecho a ulterior recltamacion

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:35 HRS horas del dia 04 de Noviembre del 2020 |,
en la Cd. de Felipe Carrillo Puerto levantandose la presente acta, firmando al calce los gue en ella intervinieran,

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. GL/ MANZANERO ~~—C-JOSE MRIA LOPEZ KU
OBRAS PUBLICAS ADMINISTRADOR UNICO
O DE FELIPE CARRILLO PUERTO "ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A DE C.V."

CARVAJAL h
RAS PUBLICAS ING. J?’-' NZALO PUC KU

5

SUPERINTENDENTE
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