MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-0OP-FCP-FISMDF20-LP-29/2020

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, REPRESENTADO POR EL C.
LIC. JOSE ESQUIVEL VARGAS EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA “YA'AXIL, S.A. DE C.V."
REPRESENTADA POR EL ING. JOEL LEBNY PERAZA MARTEN EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS'SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.1.- CON FECHA 04 DE JUNIO DE 2020, "EL H. AYUNTAMIEN ¢TO" Y "EL CONTRATISTA” CELEBRARON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-FCP-FISMDF20-LP-29/2020, CONSISTENTE EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC,
QUINTANA ROO (50) CON CEDULA NUMERO 231113006, CUYO MONTO CONTRATADO ASCIENDE A LA
CANTIDAD DE: $ 4'144,647.61 (SON: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 MXN) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO,

I1.2.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES DE 120 DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO SEGUN
CONTRATO ES EL DIA 10 DE JUNIO DE 2020 Y LA TERMINACION EL DiA 07 DE OCTUBRE DE 2020.

1.3.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL MENCIONADO CONTRATO, LA DIRECCION DE
PLANEACION MUNICIPAL APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE CON RECURSOS DEL RAMO 33
APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS A TRAVES DEL FONDO PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
DEL PRESENTE ANO, CON EL OFICIO NUMERO DPM-FISMDF20-FCP-006 DE FECHA 17 DE ABRIL 2020.

DERIVADO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA Y LOS LEVANTAMIENTOS REALES PERTINENTES,
DIERON COMQ RESULTADO LA MODIFICACION DE LOS VOLUMENES ORIGINALES EN EL CATALOGO DE
CONCEPTQS DE CONTRATO, POR LO QUE SURGE LA NECESIDAD DE REALIZAR ADECUACIONES AL PROYECTO
ORIGINALMENTE REALIZADO, LAS QUE INCLUYEN MODIFICACIONES A LA '-.I’OLUMETRiA E OBRA
ORIGINALMENTE PACTADOS E INCREMENTO DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS, TODO ESTO CON EL\FIN DE
CONCLUIR DE MANERA SATISFACTORIA Y GARANTIZAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRAN

DECLARACIONES

I1.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
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NECESIDAD DE MODIFICAR VOLUMENES ORIGINALMENTE DEL CATALOGO EN EL PRESUPUESTO, POR LO QUE
MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE SOLICIT OALA DIRECCIDN DE OBRAS
PUBLICAS LA REVISION Y AUTORIZACION DE LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS EN OBRA.

I1.3.- PRESENTARA AL H. AYUNTAMIENTO UNA GARANTIA QUE CUBRA EL 10% DEL IMPORTE FINAL EJERCIDO
DE LA OBRA, CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE
LOS TRABAJOS (ACTA DE ENTREGA-RECEPCION), DE CONFORMIDAD A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO
62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO.

IIL.- "EL H. AYUNTAMIENTO"” DECLARA QUE:

I1I.1.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS Pl:IBLlCAS.‘I' SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE MODIFICAR:

1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO

1.1.- DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR "“EL
CONTRATISTA" SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICIO NUMERO DOP/0783/2020 DE FECHA 03
DE SEPTIEMBRE DE 2020. SE ANEXAN TABLA COMPARATIVA (ANEXO 1).

1.2.- SE REALIZO LA MODIFICACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADOS, ESTO COMO RESULTADO
DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, TENIENDO COMO UNICO OBJETIVO UNA MAYOR
EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SE ANEXA PRESUPUESTO DEFINITIVO
(ANEXO 2).

2). EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DEL DIFERIMIENTO DE LA PRIMERA
PARCIALIDAD, EL INICIO REAL DE OBRA SE ESTABLECE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL\25 DE
JUNIO DE 2020 CON TERMINACION EL DiA 22 DE OCTUBRE DE 2020 CON UN PLAZO DE EJE

DE 120 DIAS NATURALES. ‘-

IV.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

IV.1.- CONOCEN Y ACEPTAN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES |
REPRESENTANTES TIENEN CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA
SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

ATERIA DE ESTE CONVENIO Yf SU

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISY
ESTABLECE EN LAS SIGUIENTES:
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CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

EL “H. AWNTﬁ.HIEN‘I’D" DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", LA
REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA
EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC, QUINTANA ROO (50) CON CEDULA NUMERO 231113006, DE ACUERDO A
LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO, LOS PLANOS, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS (CATALOGO DE CONCEPTOS CON VOLUMENES DE OBRA MODIFICADOS) QUE SE
INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO.

EL PLAZO DE EJECUCION FINAL QUEDARA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS.

PLAZO DE EJECUCION SEGUN DIAS DE DERIMIENTO PLAZO DE EJECUCION
CONTRATO DEFINITIVO
120 DIAS NATURALES, DEL 10 DE 16 DIAS 120 DIAS NATURALES, DEL 25 DE
JUNIO DEL 2020 AL 07 DE OCTUBRE JUNIO DEL 2020 AL 22 DE OCTUBRE
DEL 2020 DEL 2020

EL INICIO REAL DE EJECUCION DE OBRA DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES EL DiA 25 DE JUNIO
DE 2020 Y DEBIENDO TERMINARLA EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2020, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 120
DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION APROBADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO.

TERCERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES
DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO
SE EFECTUAN. POR LO QUE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONVENIO SE SUJEI'ARAN
ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA
COMO A LAS MODIFICACIONES PLASMADAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL; A LOS LINEAMIE
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERMIC

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTAMA ROO, EN LO PRE
YA CITADO; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.
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ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO FIRMAN EN LA
CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, A LOS 09 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO
2020.

FIRMAS
POR "EL H, ” POR "EL TISTA"
PRESIDENTE MUNICIRAL YA’ : DEC.V.
ING. JOEL PERAZA MARTIN
LIC. ARGAS REPRESENTANTE LEGAL
TESTIGOS

LA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. cuzﬁ%mu MANZANERO C\; MELCHORG x‘
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