MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-0OP-FCP-FISMDF20-I3P-02/2020

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, REPRESENTADO POR EL C.
LIC. JOSE ESQUIVEL VARGAS EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA “AM CONSTRURENTA S.A.
DE C.V." REPRESENTADA POR EL LIC. JUAN MANUEL AVILA MEDINA EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.1.- CON FECHA 25 DE MAYO DE 2020, “EL H. AYUNTAMIENTO” Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARDN EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-FCP-FISMDF20-I3P-02/2020, CONSISTENTE N,
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA, EN LA LOCALIDAD” DECPETCACAB,
QUINTANA ROO (30) CON CEDULA NUMERO 231113007, CUYO MONTO CONTRATADO ‘A :

CANTIDAD DE: $ 2'959,542.20 (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINGUENTA\X NUEVE\MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 MXN) INCLUYENDO EL mpuﬁwﬁh w:;,on AGREGADO.

P4
I.2.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES DE 90 DiAs NATURALES. i.A F’ECH& UE l';HICI(} SEGUN)
CONTRATO ES EL DIiA 01 DE JUNIO DE 2020 Y LA TERMINACION EL DM 29 DE AGOETD ﬂfzﬂlﬂ

1.3.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL MENCIDNADO mﬂ*mm:n LA DIRECEION DE
PLANEACION MUNICIPAL APROBO LA INVERSION cnnaesponmams CON RECURSOS DEL” RAMO 33
APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDEBA‘ﬁvAs Y MUNICIPIOS A Tmﬁs FONDO PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS_DEMARCACIONES TERRII'GRIALES DEL DISTRITO
FEDERAL DEL PRESENTE ANO, CON EL OFICIO NU#!ERG DFH FISHDFED-FCFMT DE FECHA 17 DE ABRIL
2020. Nn N v

'L‘__

p
DERIVADO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA Y LOS LE\.rAMT,«ﬁIENTos REALES PERTINENTES,
DIERON COMO RESULTADO LA MODIFICACION DE LO§ VOLUMENES ORIGINALES EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DE CONTRATO, POR LO QUE SURGE LA N AD DE‘REALIZAR ADECUACIONES AL PROYECTO
ORIGINALMENTE REALIZADO, LAS QUE INCLUYEN MO CIONES A LA VOLUMETRIA DE OBRA
ORIGINALMENTE PACTADOS E INCREMENTO DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS, TODO ESTO CON EL FIN DE
CONCLUIR DE MANERA SATISFACTORIA Y GARANTIZAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

DECLARACIONES

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

IL.1.-RECIBIO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD EL DIA 11 DE JUNIO
DEL PRESENTE ANO DE CONFORN SPUESTO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO,
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NECESIDAD DE MODIFICAR VOLUMENES ORIGINALMENTE DEL CATALOGO EN EL PRESUPUESTO, POR LO QUE
MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020, SE SOLICITO A LA DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS LA REVISION Y AUTORIZACION DE LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS EN OBRA.

IL3.- PRESENTARA AL H. AYUNTAMIENTO UNA GARANTIA QUE CUBRA EL 10% DEL.IMPORTE FINAL
EJERCIDO DE LA OBRA, CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LOS TRABAJOS (ACTA DE ENTREGA-RECEPCION), DE CONFORMIDAD A LO QUE SE ESTABLECE
EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.

II1.- "EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA QUE:

IIL.1.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE MODIFICAR:

1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO
1.1.- DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR “EL

CONTRATISTA" SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICIO NUMERO DOP/0737,
DE AGOSTO DE 2020. SE ANEXAN TABLA COMPARATIVA (ANEXO 1). d a0\
= o 3

4

1.2.- SE REALIZO LA MODIFICACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS AUt ) S,
RESULTADO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, TENIENDO COMO UNI
UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.'SE. ANEXA PRESUPUESTO
DEFINITIVO (ANEXO 2). ¥ o

2). EL PLAZO DE EJECUCION - /)

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y smm RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DEL DIFERIMIENTO DE LA PRIMERA
PARCIALIDAD, EL INICIO REAL DE OBRA SE ESTABLECE DEL PERIODO-COMPRENDIDO DEL 12 DE
JUNIO DE 2020 CON TERMINACION EL DiA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON UN PLAZO DE
EJECUCION DE 90 DIAS NATURALES. 52 -_,

IV.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE: |
IV.1.- CONOCEN Y ACEPTAN EL ALCANCE nE\L@ MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO Y SUS

REPRESENTANTES TIENEN CAPA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA CUMPLIR

EXPUESTO LO ANTERIOR/LAS PARTES SUJETAN COMPROMISO EN LA FORMA Y TERMINOS

ESTABLECE EN LAS SIGUJENTES:
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CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

EL “H. AYUNTAMIENTO” DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", LA
REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y
BOVEDILLA, EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB, QUINTANA ROO CON CEDULA NUMERO 231113007, DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO, LOS PLANOS, NORMAS DE CALIDAD,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS (CATALOGO DE CONCEPTOS CON VOLUMENES DE OBRA
MODIFICADOS) QUE SE INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO.
EL PLAZO DE EJECUCION FINAL QUEDARA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS,

PLAZO DE EJECUCION SEGUN | PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION
CONTRATO AMPLIADO SEGUN DEFINITIVO
CONVENIO
90 DIAS NATURALES, DEL 01 DE 0 DIAS 90 DIAS NATURALES, DEL 12.-DE
JUNIO DEL 2020 AL 29 DE AGOSTO JUNIO DEL 2020 AL 09 DE
| DEL 2020 SEPTIEMBRE DEL 2020

EL INICIO REAL DE EJECUCION DE OBRA DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES EL DiA 12 DE
JUNIO DE 2020 ¥ DEBIENDO TERMINARLA EL DiA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 90 DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION APROBADO POR EL
H. AYUNTAMIENTO., )
J_,..f';

CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION ) _..-f'f

o

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS-ESTIPULACIONES
DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO'DE ESTE CONVENIO
SE EFECTUAN. POR LO QUE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE GONVENIO SE SUJETARAN
ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS'QUE INTEGRAN EL-CONTRATO DE LA MISMA ASi
COMO A LAS MODIFICACIONES PLASMADAS EN ESTE I M GAL; A LOS LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA SU REGLAMENTO, EL CODIGO CIVIL Y
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PA ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTO YA CITADO; LEY FE DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. EN LO CONDUCENTE
PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL\PRESENTE CONVENIO Y EL CONTRATO RESPECTIVO, Ast
ENTE ESTIPULADO EN LOS MISMOS, LAS PARTES SE

ROO, POR LO TANTO “fEL CONTRATISTA” RENU FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE ON
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LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ANA
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ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO FIRMAN EN

LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, A LOS 26 DIiAS DEL MES DE AGOSTO DEL AfO
2020,

TESTIGOS

LA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. CLAUD. CIAU MANZANERO
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