MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-OP-FCP-FISMDF20-LP-23/2020

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, REPRESENTADO POR EL C.
LIC. JOSE ESQUIVEL VARGAS EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA “GRUPO SAHER
VILLAREAL S.A. DE C.V.” REPRESENTADA POR EL C. EDDER PACHECO VILLAREAL EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.1.- CON FECHA 04 DE JUNIO DE 2020, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-FCP-FISMDF20-LP-23/2020, CONSISTENTE EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA RUTA 4: CHUNHUHUB, QUINTANA
ROO, INLCUYE LAS LOCALIDADES DE: RAMONAL (20), PRESIDENTE JUAREZ (30), NUEVA LORIA
(20), IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (20), NUEVO ISRAEL (25) Y EMILIANO ZAPATA (30) CON
CEDULA NUMERO 231113017, CUYO MONTO CONTRATADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: ¢ 6’47

(SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 04/100 MXN) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

1.2.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES DE 120 DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO SEGUN
CONTRATO ES EL DA 10 DE JUNIO DE 2020 Y LA TERMINACION EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2020,

I.3.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL MENCIONADO CONTRATO, LA DIRECCION DE
PLANEACION MUNICIPAL APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE CON RECURSOS DEL RAMO 33
APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS A TRAVES DEL FONDO PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL DEL PRESENTE ANO, CON EL OFICIO NUMERO DPM-FISMDF20-FCP-017 DE FECHA 17 DE ABRIL
2020.

DERIVADO DEL-PROCESS-CONSTRUCTIVO DE LA OBRA Y LOS LEVANTAMIENTOS REALES PERTINENTES,
DIERON b4 MODIFICACION DE LOS VOLUMEMNES ORIGINALES EN EL CATALOGO DE

ORIGINALMENTE REALIZADO, LA QUE INCLUYEN MODIFICACIONES A LA VOLUMETRIA DE OBRA
ORIGINALMENTE PACTADOS E INCREMENTO DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS, TODO ESTO CON EL FIN DE
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I1.2.- DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA CONTRATADA Y CON LA
FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE MANERA SATISFACTORIA, SE PRESENTO LA
NECESIDAD DE MODIFICAR VOLUMENES ORIGINALMENTE DEL CATALOGO EN EL PRESUPUESTO, POR LO QUE
MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE SOLICITO A LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS LA REVISION Y AUTORIZACION DE LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS EN OBRA.

IL3.- PRESENTARA AL H. AYUNTAMIENTO UNA GARANTIA QUE CUBRA EL 10% DEL IMPORTE FIMAL
EJERCIDO DE LA OBRA, CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCIGN_ DE LOS TRABAJOS (ACTA DE ENTREGA-RECEPCION), DE CONFORMIDAD A LO QUE SE ESTABLECE
EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROQ.

IIL.- “EL H. AYUNTAMIENTO"” DECLARA QUE:

I11.1.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE MODIFICAR:

1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO

1.1.- DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR “EL
CONTRATISTA" SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICIO NUMERO DOP/0883/2020 DE FECHA 10
DE SEPTIEMBRE DE 2020. SE ANEXAN TABLA COMPARATIVA (ANEXO 1).

1.2,- SE REALIZO LA MODIFICACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADOS, ESTO COMO
RESULTADO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, TENIENDO COMO UNICO OBIETIVO
UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. SE ANEXA PRESUPUESTO
DEFINITIVO (ANEXO 2).

2). EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DEL DIFERIMIENTO DE LA PRIMERA
PARCIALIDAD, EL INICIO REAL DE OBRA SE ESTABLECE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE
JUNIO DE 2020 CON TERMINACION EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2020 COM UN PLAZO DE
EJECUCION DE 120 DIAS NATURALES.

IV.- AMBAS/PARTES DECLARAN QUE:

IV.1.- CONOCEN Y ACEPTAN
REPRESENTANTES TIENEN
SUFICIENTES PARA QUMPLIR

ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO Y SUS
CIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS
N ELLAS.

LO ANTERIOR,
ESTABLECE EN LAS/SIGUI

S PARTES SUJETAN SU COMPROMISO EN LA FORMA Y TERMINOS WUE SE
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CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

EL “H. AYUNTAMIENTO” DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", LA
REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN
LA RUTA 4: CHUNHUHUB, QUINTANA ROO, INCLUYE LAS LOCALIDADES DE: RAMONAL (20),
PRESIDENTE JUAREZ (30), NUEVA LORIA (20), IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (20), NUEVO
ISRAEL (25) Y EMILIANO ZAPATA (30) CON CEDULA NUMERO 231113017, DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO, LOS PLANOS, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS (CATALOGO DE CONCEPTOS CON VOLUMENES DE OBRA MODIFICADOS) QUE SE
INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO.

EL PLAZO DE EJECUCION FINAL QUEDARA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS.

PLAZO DE EJECUCION SEGUN | DIAS DE DERIMIENTO PLAZO DE EJECUCION
CONTRATO DEFINITIVO
120 DIAS NATURALES, DEL 10 DE 10 DIAS 120 DIAS NATURALES, DEL 20 DE
JUNIO DEL 2020 AL 07 DE JUNIO DEL 2020 AL 17 DE
OCTUBRE DEL 2020 OCTUBRE DEL 2020

EL INICIO REAL DE EJECUCION DE OBRA DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES EL DIA 20 DE
JUNIO DE 2020 Y DEBIENDO TERMINARLA EL DiA 17 DE OCTUBRE DE 2020, EN UN PLAZO NO MAYOR DE
120 DfAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION APROBADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO,

TERCERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES
DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO
SE EFECTUAN. POR.LO QUE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONVENIO SE SUJETARAN
"~CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA ASI

KS PLASMADAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL; A LOS LINEAMIENTOS,
PROCEDJW PS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
PEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO, EL CODIGO CIVIL Y
OCEDIMIENTOS CIVILES FARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTO YA CITADO; ENMLA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. EN LO CONDUCENTE
JA LA INTERPRETACION Y CUPIPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO Y EL CONTRATO RESPE
COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LOS MISMOS, LAS)
OMETEN A LA JURISDICCION G LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO,
JATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR, RAZON




MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-0P-FCP-FISMDF20-LP-23/2020

ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO FIRMAN EN

LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, A LOS 14 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
ANO 2020.

FIRMAS
POR "EL H. AYUNTAMIENTO" POR "EL CONTRATISTA”
AL GRUPO SAH, REAL, S.A. DEC.V.
Y
/ C. EDDER PACHECO VILLAREAL
JOSE JEIRIANEL VARGAS ADMINISTRADOR UNICO
TESTIGOS

LA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
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