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En la cludad de Felips Carrillo Puerto, Quintana Roo, siendo las 10:00 horas del dia 28 de Engro de 2024, se

reunieron en las Oficinas de | Direccién de Obras Pablicas Municipales, ubicada en Calle 63 s/n entre Av. Benifo

Judrez y calle 72, las personas cuyos nombres y cardcler con que intervienen se mencionan a conlinuacion:

0001695

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
No.: OP-FCP-FAISMUN23-LP-31/2023

* ING APOLINAR ACOSTA GUZMAN, en su cardcter de Director de Obras Piblicas Municipales.
» C.JOSE MANUEL CHUC BRAVO, en su cardcter de Propietario de la Empresa Conlratista,

* ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC, en su caracter de Residente de Obra por la dependencia Ejecutora,
» ING. JOSE MANUEL CHUC BRAVO, En su cardcter de Superintendente de la Empresa Contratista.

‘ara realizar con fundamento en los articulos 60, de a Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con Jas Mismas
del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamen de los trabajos que se especifican a
continuacitn:

I.- Datos Generales del contrato.

| NUMERO DE CONTRATO: ; ﬁi‘ﬁ SAALiN amuza

; e Nsmucm::w OE CUARTO PARA BANO CON
NOMBRE DE LA OBRA: ,f’" GCTON DE SANITARJ@EON BIODIGESTOR,
CONTRATISTA: L‘- > %E ::m.n:. BRAVD
FECHA DE FORMALIZACG .ﬁ; ‘w“,'.’_"g;_, 0N 123
EN "\ T'l' LLE"u"DM;FuEﬂ LOS TRABAJOS EN LOS CAPITULOS DE
DBRAM - PRELIMINARES, - CIMENTACION, lll- MUROS, CADENAS Y
& CAS IV~ CUBIERTA, V. ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS, Vi.-
DESCRIPCION DE LOS TRA INSTACS ruu HIDROSANITARIA, VIl- INSTALACION ELECTRICA, VIIl.-
PIMTURA Y IX- PUERTAS Y VENTANAS. EN RELACION DE ESTOS
CONCEPTOS SE CONSIDERO MATERIAL ¥ MANO DE OBRA DE ACUERDO
/ A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION.

_ LOCALIDAD: N CHUNHUHUB, .ROD
IL.- Modificaciones.
MONTO ORIGINAL: $ 4'B74.637.74
MONTO AMPLIADO: $ 1168.813.08 i
MONTO REDLUCIDO: $0.00
MONTOQ TOTAL REAL EJERCIDO: $ 6'044,550 82
FECHA DE INICIO ORIGINAL (CONTRATO): 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO ORIGINAL (CONTRATO): | 30 DE DICIEMBRE DE 2023 <2 _x
FECHA DE INICIO REAL: 08 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO REAL: 30 DE DICIEMBRE DE 2023 |
REDUCCION DE PLAZO: 0 DIAS
AUMENTO DE PLAZO: 0 DIAS ]
PLAZO DE EJECUCION REAL: 83 DIAS NATURALES. 7"5}: =1
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UN PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERT
0001894

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
No.: OP-FCP-FAISMUN23-LP-31/2023

Il Relacién de Estimaciones.

Las eslimaciones de los trabajos que han sido totalmente ejecutadas por el contratista de acuerds a Io eslablecido en el
contralo, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto son las que sa relacionan a continuacion:

Importes de
No. De Periodo de Estimacion Eott '“‘P""""i E“' > EE"’“““‘“"'E :
Estimaciones Pago
Del Al (Municipal) (Municipal)
EE”';'&E;?” #1 | mroeoctusreceszs | 7 DE NOiEMERE DE 2023 $2.218,288 85
- "T"‘:'!‘.E_'?”’ # | 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 07 DE DHCIEMBRE DE 2023 18225
ESTMACION#3 | 06 D DICIEMBRE DE 2023 | 15 DE DICIEMSHE DE 2023 R
(Tres)
ESTIMACION 24
{Cuatro) 18 DE DICIEMBRE DE 2023 5 1169913 08
Hqu
Busmiasa: § 1°826,080.92
Impeto total:
IV.- Garantla de defoctos, vicios
De conformidad con el articulof £ Uiy 5y oS Relacionados con las Mismas del Estado de
Quintana Roo, queda vigente dikahie dffsfie e At de la fecha de recepcion de Ios trabajos, aaentada
&n &l Acta de Entrega-RecepciomFisicl4 fianza No. 2270931 expedida por la aseguradora Chubb

defeclos, vicios ocultos y de cualquily

. por un importe de § 604,455.08 MXN para responder por los
responsabilidad, en que se hubiera Incurrido en su ejecucidn, Las

ibligaciones derivadas de esta fianza s8 extinguiran autométicamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, ante la inefitucion afianzadora,

For su parte el Superintendente de Construccion, de la empresa manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer
otorgando el mas amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato nomera: OP-FCP-FAISMUN23-LP-

31/2023,

Asl como el recibo mas eficaz del mismo, por lo que NO se reserva derecho e ejercer acciones de tipo administrativo,
civil, penal, mercantil o de otra indole, que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado al citade contrato.
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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
No.: OP-FCP-FAISMUN23-LP-31/2023

* MANIFESTACION DE LAS PARTES
La Dependencia Ejecutora y el Contratista, convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que
genera el conirato, sin derecho a ulterior reclamacién.
Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las fﬂ:auhnm:duldlngda_&_lqﬂdﬂm én la Ciudad de
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, levantandose la presente acta, firmando al calee los que an ella Interviniaron

ING. JOSE MANUEL CHUC BRAVO
PROPIETARIO

FOR LA INRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUMICIFAL POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
C. JOSE MANUEL CHUC BRAVO

; wa®
NG, HE UG ING. JOSE MANUEL CHUC BRAVO

REBIDENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL SUPERINTENDENTE

l DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTD
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