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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
No.: OP-FCP-RP23-13P-25/2023

En la cludad de Felipe Canillo Puerto, Quintana Roo, siendo las 10:00 horas del dia 16 de NOVIEMBRE de 2023,

sa reunijeron en las Oficinas de la Direcclén de Obras Pubilicas Municipales. ubicada en Calle 63 s/n enfre Av.
Benifo Judrez vy cglle 72, los personas cuyos nombres y caracler con gue infervienen se mencionan a

conlinuacian;

« |NG. APOLINAR ACOSTA GUIMAN. en su caracter de Director de Obras Piblicas Municipales.

e ING. EDGAR ISISDRO TUN PECH, en su cardcler de Gerente General de Io Empresa Confralista.

« |NG, MARGARITO BENITEZ REYES. &n su cardcter de Residente de Obra por la dependencia Ejecutora.

« ARG. EDWIN SAMUEL KOYOC RUEDA DE LEON. En su cordcter de Superntendente de la Empreso

Confrofista.

Parm realizar con fundamento en los articulos 80, de la Ley de Obras Piblicos vy Servicios Relocionodos con las
Mismas del Estodo de Quintona Roo v 137, 138 v 139 de su Reglamenio, el Fniguito de los frabajos que se
especifican o confinuacion:

l.- Datos Generales del coniralo.

MUMERD DE CONTRATO:

OP-FCP-RP23- [3P-25/2023

MOMERE DE LA OBRA:

2322412001 - REHABILITACION BE TECHADC MLUMNICIFAL

CONTRATISTA:

REVELDE COMNSTRUCCIONES . 5.4 . DE CV,

FECHA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO:

18 OE SEFTIEMBRE DE 2023.

DE CBRA: CAP. L-

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: PINTURA, CAP IV.-

ELECTRICA..

EN ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO LOS TRABAJOS EN LOS CAPTULOS

PRELIMINARES, .- ACABADOS ¥ RECUBRIMIENTOS, Hl.-
INSTALACION HIDRAULICA CAP V.- INSTALACION

LOCALIDAD:

FELIPE CARRILLO FPUERTO, QIUINTAMA RO,

Il.- Mudﬂicuclnnas.__

MONTO ORIGINAL: $1.363,191.13

MONTO AMPLIADO: $0.00 \

MONTO REDUCIDO: $ 0,00, ) -
MONTO TOTAL REAL EJERCIDO: $1,363.191.13

FECHA DE INICIO ORIGINAL (CONTRATO}:

"Fiﬂ-u. DE TERMING ORIGINAL [cnmum::

18 DE SEFTIEMBRE DEL 2023 /|
18 DE NOVIEMBRE DE 2023 Lj
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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
No.: OP-FCP-RP23-13P-25/2023

FECHA DE INICIO REAL: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO REAL: I& BE NOVIEMBRE DE 2023
REDUCCION DE PLATO: Q

AUMENTO DE PLAZO: 0 DlAs

PLAZO DE EJECUCION REAL: B5 DiAS MATURALES.

It Relacion de Estimaciones.
Las estimacionas de los rabajos que hon sido folalimente ejecutadas por el confratista de ocuerdo a lo

establecido an el confrato, aprobodas y pogodos por &l H, Ayuntamiento de Felipe Camillo Puerto son las que

se relocionan a confinuackan:

No. De Periodo de Estimacién it AN bl it Esimociones
S Ow . pendientes de-
Del Al (Municipal) {Municipai)
m"“;ﬁ'ﬁ” ) 18 DESEPTEMBREDE 2023 | 15 DE OCTUBRE DE 2023 $ 833,833.40
E”""“"Dﬂg" "2 14 DE OCTUBRE DE 203 | 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 § 529.357.73
Sumas: 51,343,171.13 51,343.191.13
i $1,363,171.13

IV.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier ofra responsabilidad.

De conformidad con el arficulo 62 de ko Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Guinlana Roo, queda vigente duranle doce meses conlados o partir de la fecha de recepcion de
los frabojos, asenfada en el Acla de Enfrega-Recepcién Fisica de este contrafo, lo fionzao No. 2914001
expedida por lo aseguradora SOFAMEX por un importe de § 136,.319.11 MXN para responder por lgs defectos,
vicios ocultes v de cualquier ofra responsabilidod, en que s8 hubiera incurmide en su efecucion. Los
para

obligociones denvados de esta fionzo s& exlingurdn outomalicomente uno ver tronscumido (el plo

hacera exigible, anle la Institucidn afionzadora.
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No.: OP-FCP-RP23-13P-25/2023

Por su parte el Supsantendente de Conslruccion, de la empresa manifiesta que no fiene reclamacicnes que
hacer otorgando el mas amplio finiguito que en derecho proceda respecto del contrate nimero:  OP-FCP-

RP23- 13F-25,/2023
Asl come el recibo mdas eficaz del mismo, por lo que NO s reserva derecho de elercer acclones de fipo

administrativo, civil. panal. mercanlil o de ofra indole, que fenga por obieto reclamar cudiquier pago

relacionacdeo al cllado condrato.

* MANIFESTACION DE LAS PARTES
La Dependencia Eeculora y el Confratisla, corvienen en gue se don por terminados los derechos ¥
obligociones que genera el confroto, sin derecho a ullernor reclamacian.
Con lo anlerior, se da por terminada esta diigencia sienda los 10:30 horas del dia 14 de NOVIEMBRE de 2023,
@n la Ciudad de Felipe Carillo Puerto, Guintona Roo, levantandose la presente acla, firmando al calce los

que &n slla intervinianon,

POB LA DEPEM 1A EIECUTORA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA
LA DIRECCION DE MUNICIPAL REVELDE C A.DECN.
ING. LINAR ACOSTA GUIMAN m:-c;JI M PECH
DERECTOR 5 PUALICAS MUMICITAL EMTE GEMERAL
BEL MUNICIPND DF FELIPE CARRILLO PUERTD

PUBLICAS MUNICIPAL POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
TRUCCIOMNES A, DE C.V.
T i
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ING. MARGARITO ILH'I!! REYES
SUPERIMEEMDENTE
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