MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0029 20

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01- OP-FCP-FAISMUNZ23-LP-1 F/2023

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADD CON FUNDAMENTO EM EL ARTICULO S5 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, REPRESENTADO POR LA C. LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LD SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
H. AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESARIA €. JOSE MANUEL CHUC BRAVO
EN SU CARACTER DE PROPIETARIO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.1.- CON FECHA 04 DE AGOSTO DE 2023, “EL H. AYUNTAMIENTO" v “EL CONTRATISTA"”
CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. OP-FCP-FAISMUN23-LP-17/2023, —CONSISTENTE EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO CON ﬂﬁ:ﬁ DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR EN LA RUTA 2: INCLUYE LAE DE WETCACAB Y X-KONHA,
QUINTANA ROO, CON CECULA NUMERD CONTRATADO ASCIENDE
A LA CANTIDAD DE: $ § 9,374,915.18 RESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTG N) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGH 4

]

E

1.2.- EL PLAZO DF R fAS NATURALES. LA FECHA D
INICIO SEGUN CONKRA 2023 Y LA TERMINACION EL DiA o
DE DICIEMBRE DE 2

; MES QUE SE DERIVEN DEL MENCIONADO CONTRATO, LA
DIRECCION DE PLANEAXIC UNICIPAL APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE CON
RECURSOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL PRESENTE
ANO, CON EL OFICIO NUMERO DPM-FAISMUN23-FCP-012 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023.

DURANTE EL PROCESO DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA
DESCRITA ANTERIORMENTE Y DERIVADO DEL LEVANTAMIENTO Y SONDEOS ESPECIFICOS DE
LAS CARACTERISTICAS DE LA SUPERFICIE NATURAL EXISTENTE, ¥ OTRAS ADECUACIONES QUE
SE TUVIERON QUE REALIZAR EN EL TRANSCURSO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, SE ENCONTRO
QUE LOS VOLUMENES DE DICHA OBRA DIFIEREN DE LOS VOLUMENES CONSIDERADOS
DURANTE LA PROYECCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR LO QUE SE PROCEDIO A LA
CUANTIFICACION REAL DE LOS VOLUMENES DE CADA CONCEPTO CONSIDERADO; COMO
RESULTADD DE LO ANTERIOR SE PIF-'.EEENTifI LA NECESIDAD DE INCLUIR CONCEPTOS NO
CONSIDERADOS ¥ AJUSTAR LOS VOLUMENES CONSIDERADOS ORIGINALMENTE PARA LO CUAL
SE ELABORO LA TABLA COMPARATIVA QUE CONTIENE LOS POR MENORES DE LAS
ADECUACIONES ADITIVAS ¥ DEDUCTIVAS PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y TRABAJOS
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EXTRAORDINARIOS DEL CATALOGO CONTRATADO, EN CONSECUENCIA SE DETERMING QUE ES
NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACION DE LOS VOLUMENES DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS CONTRATADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE LA OBRA CON LA
CORRESPONDIENTE MODIFICACION DE VOLUMENES (ADITIVAS Y DEDUCTIVAS) DE LOS
TRABAJOS. PARA CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON EFICIENCIA LOS TRABAJOS, BRINDAR
MAYOR DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CON EL FIN DE CONCLUIR DE MANERA
SATISFACTORIA Y GARANTIZAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

DECLARACIONES
IL- "EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

IL1.-RECIBIO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD EL DA
01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ANO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA
QUINTA DEL CONTRATO No. OP-FCP-FAISMUN23-LP-17/2023.

IL2.- DURANTE LA EJIECUCION DE LOS TRAB!
CONTRATADA Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAT 2
MANERA SATISFACTORIA, SE PRESEM
ORIGINALMENTE DEL CAFAT
EXTRAORDINARIOS,

2023, SE SOLICITO A LA
TABLA COMPARATIVA,

I1.3.- PRESENTARA AL T
FOEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN AND
PARTIR DE LA FECHA DE REQEPCION Q& TRABAJOS (ACTA DE ENTREGA-RECEPCION), D
A DO EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.,

ITL.- "EL H. AYUNTAMIENTO” DECLARA QUE:

IIL1.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE
MODIFICAR:

1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO
1.1.- DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR

"EL CONTRATISTA" SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICIO NUMERD
DOP/3170/2023 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DF 2023. SE ANEXA TABLA COMPARATIVA

(ANEXO 1).
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1.2.- SE REALIZO LA MODIFICACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADOS, ESTO
COMO RESULTADO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, TENIENDO COMO
UNICO OBJETIVO UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA. SE ANEXA PRESUPUESTO DEFINITIVO (ANEXO 2).

2). DIFERIMINTO DE PLAZO DE EJECUCION

EL INICIO DE OBRA DEL CONTRATO SE ESTABLECE DEL PERIODO COMPREDIDO DEL 10 DE
AGOSTO DE 2023 CON TERMINACION EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 CON PLAZO DE
EJECUCION DE 120 DIAS NATURALES, POR CUESTIONES ADMINISTRATIVOS SE CONSIDERO EL
INICIO DE LA OBRA POR EL PAGD DEL ANTICIPO DIFERIMIENTO COMPRENDIDO DEL 01 DE
SEFTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.

IV.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

IV.1.- CONOCEN ¥ ACEPTAN EL ALCANCE DE LAS MOE ! }
CONVENIO ¥ SUS REPRESENTANTES TIENEN 872 L DISPONE DE LA

“EL H. AYUNTAMIENTON DE FELIPE CARRILL TCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”,

- . CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO CO
BIODIGESTOR EN LA RUTA 2: INCLUYE
LOCALIDADES DE PETCACKE Y X-KONHA, QUINTANA ROO, CON CEDULA NUMER
2322421012, DE ACUERDC A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO, LOS
PLANOS, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS (CATALOGO DE CONCEPTOS
CON VOLUMENES DE OBRA MODIFICADOS E INCLUIR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS)
QUE SE INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULD
55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.

SEGUNDA., - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE
POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTUA. POR LO QUE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONVENIO SE SUJETARAN ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA AS| COMO A LAS MODIFICACIONES
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PLASMADAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL; A LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y Su REGLAMENTO, EL CODIGO CIVIL ¥ DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTO YA CITADO; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. EN LO
CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO Y EL
CONTRATO RESPECTIVO, ASi coMo parRA ToDO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN LOS MISMOS, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, POR LO TANTO “EL
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE sU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

ENTERADAS DEL CONTENIDO ¥ FUERZA LEGAL DEL PRESENTE COB 0'\MODIFICATORIO, LO
FIRMAN EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINFAN % 05 21 DIAS DEL MES
DE DICIEMBRE DEL ANO 2023, ’

POR "EL\H. RYUNYA oy % "EL-CONTRATISTA”

PRESIDEN T MONICES . JOSE MANUEL CHUC BRAVO

\ LK ; | C‘A &fﬂ.““ﬂ
\ ')E’)!;-f.t Qe e :
LIC. MART i}ﬂ‘ CANDELARIA C. JOSE MANUEL CHUC BRAVO
HE f_,,f NDEX SOLIS PROPIETARIO
TESTIGOS
EL DIRECTOR DE {PBRAS PUBLICAS EL TESORERO MUNICIPAL
ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN C.P. HERNAN DE JESUS POOT CHAN
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