MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO .+ 001933
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01- OP-FCP-FAISMUN23-LP-12/2023

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO
PUERTC, REPRESENTADO POR LA C. LIC, MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS EN
SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
H. AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA  ALNO
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. EFRAIN ALPUCHE MARRUFO EN 5U
CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES

L.1.- CON FECHA 04 DE JULIO DE 2023, “EL H. AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA"
CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NO. OP-FCP-F£ MN23-LP-12/2023, CONSISTENTE EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE SANITARIO '

BANO CON CONSTRUCCION DE JANFIARY BIODIGESTOR) EN LA RUTA 4: INCLUYE
LAS LOCALIDADES DE, SAN FRANGESCO' / MENO MATA QUINTANA ROO, CON
CEDULA NUMERO 2322421014/ CU ' SCIENDE A LA CANTIDAD DE: $
7,807,494.72 (SON: SIETE M DCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS 72/100 MXN] INTLUYENDO

1.2.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS-JRA DiAsy FECHA DE

INICIO SEGUN CONTRATO ES EL DiA 10 O Y LR TELST p DIA 06 DE
NOVIEMBRE DE 2023. rf:

I.3.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN™BEL MENCIONADO/CONTRATO,
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL APROBO LA INVERSIS: ONDIENTE CO
RECURS0OS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIBADES FEDERATIVAS
MUNICIPIOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL PRESENTE

ANO, CON EL OFICIO NUMERO DPM-FAISMUN23-FCP-014 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023, #

DERIVADO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA DESCRITA ANTERIORMENTE, SE
REALIZARON LOS LEVANTAMIENTOS ¥ SONDEOS ESPECIFICOS DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO
NATURAL EXISTENTE ¥ OTRAS ADECUACIONES QUE SE TUVIEREN QUE REALIZAR DURANTE EL
PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA POR LO CUAL SURGE LA NECESIDAD DE REALIZAR
ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINALMENTE CONTRATADO, LAS QUE INCLUYEN
MODIFICACIONES A LOS VOLUMENES DE OBRA, EN CONSECUENCIA SE DETERMING LA
ELABORACION DE UNA TABLA COMPARATIVA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, EN LA
CUAL CONTIENE LOS PORMENORES EN ADITIVAS Y DEDUCTIVAS DE LOS VOLUMENES DE OBRA,
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 001932

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01- OP-FCP-FAISMUN23-LP-12/2023

DANDO COMO RESULTADO LA NECESIDAD DE MODIFICARLOS TODO ESTO CON EL FIN DE
CONCLUIR DE MANERA SATISFACTORIA Y GARANTIZAR UN ADECUADD FUNCIONAMIENTO DE LA
OBRA.

DECLARACIONES
IL.- "EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:
IL1.- RECIBIO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD EL DiA

18 DE JULIO DEL PRESENTE ANO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA QUINTA
DEL CONTRATO NO. OP-FCP-FAISMUN23-LP-12/2023.

I1.2.- DURANTE LA EJECUCION Oy L0S ABAIOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA
CONTRATADA ¥ CON LA FINALIDKD ¢! T~A_CABO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE
MANERA SATISFACTORIA, SE PH DAQ. DE MODIFICAR LOS VOLUMENES
ORIGINALMENTE DEL CATALOGQY ASk " OMCEPTOS EXTRAORDINARIOS EN
EL PRESUPUESTO, POR LO QUE MEDIANTE Qf DE PRl 3E OCTUBRE DE 2023, SE

SOLICITO A LA DIRECCION DE 0BRAS PUBLI¢AS Al Bam ST0 TORTZACION DE LA TABLA

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE Q
III.- "EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA QUE:

III.1.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIDS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENT( LA NECESIDAD DE
MODIFICAR:

1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO

1.1.- DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR
"EL CONTRATISTA" SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICIO NUMERD
DOP/2668/2023 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023. SE ANEXAN TABLA
COMPARATIVA (ANEXO 1).
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ‘ |

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01- OP-FCP-FAISMUN23-LP-12/2023

1.2.- SE REALIZO LA MODIFICACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADOS, ESTO
COMO RESULTADO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, TENIENDO COMO
UNICO OBIETIVO UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA. SE ANEXA PRESUPUESTO DEFINITIVO (ANEXO 2).

IV.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

IV.1.- CONOCEN Y ACEPTAN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE
CONVENIO ¥ SUS REPRESENTANTES TIENEN CAPACIDAD JURIDICA ¥ DISPONE DE LA
ORGANIZACION ¥ LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

EXPUESTO LD ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO EN LA FORMA Y TERMINOS
QUE SE ESTABLECE EN LAS SIGUIENTES:

FRANCISCO AKE Y FILOMENO MATA QUINTA PuAGGRERD 2972421014
DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTA ROGDY 105 PLaND

NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y PRESUPLESTO - co
VOLUMENES DE OBRA MODIFICADOS) QUE SE INTEGRR CONVENT
MODIFICATORIO EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 55 DE LA 5 PUBLICAS

SEGUNDA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS ¥ CADA UNA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE
POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTUA. POR LO QUE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONVENIO SE SUJETARAN ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA ASI COMO A LAS MODIEICACIONES
PLASMADAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL; A LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO, EL CODIGO CIVIL Y DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROOD, EN LO PREVISTO POR EL
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01- OP-FCP-FAISMUN23-LP-12/2023

CURDENAMIENTO YA CITADO; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. EN LO
CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO Y EL
CONTRATO RESPECTIVO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN LOS MISMOS, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, POR LO TANTO “EL
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERD QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURD.

ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO
FIRMAN EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, A LOS 03 DIAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DEL ANO 2023,

FIRMAS

POR “"EL CONTRATISTA"
ALNO CONSTRUCCIONES, S5.A. DE C.V.

TESTIGOS

EL DIRECTOR DE PUBLICAS EL TESORERO MUNICIPAL

ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN C. P. HERNAN DE JESUS POOT CHAN

e
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