MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NN7R26

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-0OP-FCP-FAISMUN23-LP-13/2023

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, REPRESENTADO POR LA C. LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ EDI_‘tS EN
su CARJE-CTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVD SE LE DENOMINARA “EL
H. AYUNTAMIENTO" ¥ POR LA OTRA PARTE EL EMPRESARIO ING. FERNANDO CUENCA
MELCHOR EN SU CARACTER DE PROPIETARIO A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.1.- CON FECHA 04 DE JULIO DE 2023, "EL H. AYUNTAMIENTO”" ¥ “EL CONTRATISTA"
CELEBRARDN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE-RRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. OP-FCP-FAISMUN23-LP-13/2023

“CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTE -
BANO CON CONSTRUCCION DE SANITARIQ 4] ESTOR)”, EN LA RUTA 5:

33015, CUYO MONTO
: DCHO MILLONES
505 437100 MXN)

HIPOLITO QUINTANA ROO",
CONTRATADD ASCIENDE A LA CA
CIENTO NOVENTA ¥ OCHO

INCLUYENDO EL IMPUESTO ALV

¥ LA TERMINACION EL DiA 06 DE

1.3.- PARA CUBRIR LAS, OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL MENCIONADO CONTRATO, LA
DIRECCION DE PLANEACYON  MUNICIPAT APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE CON
RECURSOS DEL RAMO 33 WPORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS A TRAVES DEL DO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL PRESENTE ANO, CON EL OFICIO
NUMERO DPM-FISMUN23-FCP-015 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023.

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA DESCRITA
ANTERIORMENTE Y DERIVADO A LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES, ASi coMO LA
SUPERFICIE DE LA GEOGRAFIA DE CADA COMUNIDAD EN LOS SUELOS DE LOS
LEVANTAMIENTOS ¥ SONDEOS ESPECIFICOS EN EL AREA O PERIMETRO DE CADA TERRENO (
CERROS) DONDE SE CONSTRUIRA EL CUARTO PARA BANO DE CADA VIVIENDAS PROPUESTAS
EN PROYECTO FUERON MODIFICADAS PREVIA AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, QUEDANDO CON LOS CONCEFTOS MODIFICADOS QUE SE EJECUTARAN DENTRO

DEL CATALOGO DE OBRA, ASI MISMO AMPLIFICA Eymn DE &Hmmas FINAL.
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NNSRIG

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-OP-FCP-FAISMUN23-LP-13/2023

CAPITULD I.- PRELLIMINARES.

SPRE-D0094.- LIMPIEZA, TRAZD ¥ NIVELACION DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EIES ¥ NIVELES
DEREFERENCIAS.

SPRE-00008.- EXCAVALION DE CEPAS PARA DESPLANTE EN MATERIAL TIPD "A" O "B,

SCIM-00004.- RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO BE EXCAVACION O DEMOLICION.

oPRE-O0022.- RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPALCTD AL S0%.

SPRE-00065.- EXCAVACION "EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL" EN PATIO ¥ AREAS RESTRINGIDAS
PARA COLOCACION DE BIDDIGESTOR.

CAPITULO NI.-CIMENTACION.

SCIM-00016.- CIMIENTO DE MAMPOSTERIA & BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERD
CEMENTO-CAL-POLVO.

SCIM-00037.- DADG DE CONCRETO F'C=150 KG/CMZ2 DE 30
ARMEX 10 X 10 CM.

CAPITULO lI.-MUROS, CADENAS ¥ CA3TILLOS.
SALB-D0004.- MURD CONSTRUIDO & BASE DE BLOO CION.

10710,
Deniro de la temdtica gé i inicial era, "CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIOD - DCALIDADES DE FRAMCISCO MAY,

YAXCHECHAL SAHCH ROO. DEL MUNICIFIO DE FELIPE CARRILLOD
PUERTO".
Civedando de o siguiehie 1 o @t planeacion y crculor de la direccion de obras
plblicas No.- DPFM/335 1871/2023: "CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR, (CONSTRUC CLY | 0 PARA BANO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR) EN LA RUTA % YE LAS LOCALIDADES DE FRANCISCO MAY, YAXCHECHAL,

SAHCABCHEN Y SAN HIPOLITO, QUINTANA ROO. DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO".
DECLARACIONES

IL.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

IL.1.- RECIBIO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD EL Dia
15 DE AGOSTO DEL 2023 DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL
CONTRATO No. OP-FCP-FAISMUNZ23-LP-13/2023.

I1.2.- DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA
CONTRATADA ¥ CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE
MANERA SATISFACTORIA, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE MODIFICAR VOLUMENES
ORIGINALMENTE DEL EATALEIGD EN EL PRESUPUESTO, POR LO QUE MEDIANTE OFICIO S5/N DE
FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023, SE SOLICITO A LA DI?}‘JI&!N E OBRAS PUBLICAS LA
REVISION ¥ AUTORIZACION DE LA TABLA COMPARATIVA. = y§
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NN3RTY,

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-0P-FCP-FAISMUN23-LP-13/2023

I1.3.- PRESENTARA AL H. AYUNTAMIENTO UNA GARANTIA QUE CUBRA EL 10% DEL IMPORTE
FINAL EJERCIDO DE LA OBRA, CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN‘.ﬁ.ﬂﬂ A PARTIR DE
LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS (ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA), DE
CONFORMIDAD A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADD DE QUINTANA ROO.

III.- "EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA QUE:

I11.1.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS COMN LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE
MODIFICAR:

1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO
ATIVA PRESENTADA POR

1.1.- DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION.B @ PAF ,
"EL CONTRATISTA" SE PROCEDE Z N M\EL OFICIO NUMERO

DOP/3061/2022 DE FECHA 06 2023.% SE ANEXAN TABLA

B!
AN
\% OS5 AUTORIZADOS, ESTO

&_ O DE CONCE
-’.:‘ PR O6 : {STRUCTIVO, TENIENDO COMO

COMPARATIVA (ANEXO 1),

1.2.- SE REALIZO LA MODIE
COMO RESULTADD DE LA
UNICO OBJETIVO UNA-AYER
ANEXA PRESUPUESTO DBRIR

s

RABILIDAD ¥ CALIDAD DE LA OBRA. SE

2). SUFICIENCIA PRESUF

PARA CUBRIR CON LAS OBLIGACIONES DEL MENCIONADO CONVENIO MODIFICATORIO, EL "H.
AYUNTAMIENTO™ MANIFIESTA QUE POSEE LOS RECURSOS SUFICIENTES Y PREVIAMENTE
APROBADOS PARA REALIZAR LA AMPLIACION AL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE EL OFICID
NUMERDO DPM-FAISMUN23-FCP-113 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023.

IV.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:
IV.1.- CONOCEN Y ACEPTAN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE

CONVENIO Y SUS REPRESENTANTES TIENEN CAPACIDAD JURIDICA ¥ DISPONE DE LA
ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

EXPUESTO LO ANTERICR, LAS PARTES SUJETAN 5U COMPROMISD LA FORMA Y TERMINOS
QUE SE ESTABLECE EN LAS SIGUIENTES.
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS N3R73

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-OP-FCP-FAISMUN23-LP-13/2023

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

EL "H. AYUNTAMIENTO"” DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA",
LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR (CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO CON CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR)", EN LA RUTA 5: INCLUYE LAS LOCALIDADES DE
FRANCISCO MAY, YAXCHE CHAL, SAHCABCHEN Y SAN HIPOLITO QUINTANA ROO", CON
CEDULA NUMERO 2322421015, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN FL
PROYECTO, LOS PLANOS, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS (CATALOGO DE
CONCEPTOS CON VOLUMENES DE OBRA MODIFICADOS Y MONTO DE CONTRATO) QUE SE
INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN CUM IENTO AL ARTICULO 55 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROOC,

SEGUNDA. - IMPORTE MODIFICADO

EL IMPORTE FINAL QUEDARA EN L

: ne R % o
IMPORTE CONTRAT R TEEAMPLIAR, IMPORTE DEFINITIVO
IVA INCLUI b TUIE IVA INCLUIDO
$8'198,716.43 (SON: @ $ 10,150,791.81 (SON:

DIEZ MILLOMES CIENTOD
CINCUENTA MIL SETECIENTOS
NOVENTA ¥ UN PESOS B1/100
| MXN.)

MILLONES CIENTO N
OCHO MIL SETEC
DIECISEIS PESOS 43/1

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES DE $ 1°682,823.60 (SON:
UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS
60/100 MXN) MAS EL 16 % DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADC DE % 269,251.78 (SON:
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ¥ UN PESOS 78/100
MXN) QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE $ 1'952,075.38 (SON: UN
MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS 38/100 MXN),
POR LO TANTO EL IMPORTE TOTAL DEFINITIVO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES
DE $ 8°750,682.59 (SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS 59/100 MXN), MAS EL 16 % DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DE $ 1°400,109.22 (SON: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL CIENTO Y NUEVE PESOS
22/100 MXN), QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE $ 10'150,791.81 (SON:
DIEZ MILLONES CIENTOCINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA X UN PESOS B1/100
MXN) BASADO EN LOS COSTOS UNITARIOS ESPECIFICADOS EN EL CAT GO DE CONCEPTOS
QUE SE ANEXA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATOD!
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRI_LLG PUERTO MM3R"™ ‘2
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-0OP-FCP-FAISMUN23-LP-13/2023

TERCERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE
POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTUA. POR LO QUE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONVENIOQ SE SUJETARAN ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA ASI COMO A LAS MODIFICACIONES
PLASMADAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL; A LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO, EL CODIGO CIVIL Y DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA RBO, EN LO PREVISTO POR EL

ESTIPULADDO EN LOS MISMOS, LAS PA
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE FELIPE £F
CONTRATISTA"™ RENUNCIA AL FUEL

DOMICILIO PRESENTE © FUTURQ

ENTERADAS DEL COW
FIRMAN EN LA CIUDAE
DE DICIEMBRE DEL\ANG

MTE CONVENIO MODIFICATORIO, LD
{TANA ROO, A LOS 12 DIAS DEL MES

POR "LA EMPRESA"

ING. FERNANDO CUENCA MELCHOR
PROPIETARIO

TESTIGOS
EL DIRECTOR RAS PUBLICAS EL UNICIPAL
- t. J ' 3
ING. A R ACOSTA GUZMAN C.P. HERNAN DE JESUS POOT CHAN
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