MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO N°1109
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-0OP-FCP-FAISMUNZ23-LP-19/2023

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADG CON FUNDAMENTO EN EL ARTfEULD 55 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROD, QUE CELEBRAN POR LUNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, REPRESENTADO POR LA C. LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SoOLfS EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
H. AYUNTAMIENTO" ¥ POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA LINIEROS AER Y SUBTERRANEOS,
DEZ ESPINOSA EN
K DENOMINARA “EL

SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LQ ‘1 Iz
CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ¥-C -.\,:'- “l

AN

JHITARIOS ¥ TIEMPO
DETERMINADD No. OP-FCF NTE EN LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE TECHG DE-VIG\ LA (SEGUNDA PARTE)" , EN
LA LOCALIDAD DE FELIPE CARF U ER ROO, EN LAS COLONIAS PLAN
DE AYUTLA, PLAN DE AYZ .
RAFAEL EDGAR MELGAR, CON 'CEDULA NUMERO-2322421024 CUYO MONTO CONTRATADO
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: 5!569,042.68 (SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA DOS PESOS 68/100 MXN). INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

I.2.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES DE 120 DIAS NATURALES. LA FECHA DE
INICIO SEGUN CONTRATO ES EL DiA 10 DE AGOSTO DE 2023 ¥ LA TERMINACION EL Dia o7
DE DICIEMBRE DE 2023,

I.3.~- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL MENCIONADO CONTRATO,
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL APROBO LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES
RECURSOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
MUNICIPIOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA
MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL PRESENTE
ANO, CON EL OFICIO NUMERO DPM-FAISMUN23-FCP-024 DE FECHA 05 ULIO DE 2023.

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJIOS CORRESPONDIENTES AfLA| OBRA DESCRITA
ANTERIORMENTE Y DERIVADO DE LEVANTAMIENTOS ESPECIFICOS DE RISTICAS
DE CADA UNA DE LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS AUTORIZADOS ECCJ':‘-IH DE
PLANEACION, SE ENCONTRO QUE LAS GEOMETRIAS DE DICHAS VIVIEND
MODELOS CONSIDERADOS DURANTE LA PROYECCION DE LOS TRABAID
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PROCEDIO A LA CUANTIFICACION REAL DE LOS VOLUMENES DE CADA CONCEPTO
CONSIDERADO; COMO RESULTADD DE LO ANTERIOR SE PRESENTO LA NECESIDAD DE AJUSTAR
LOS VOLUMENES CONSIDERADOS ORIGINALMENTE PARA LO CUAL SE ELABORO LA TABLA
COMPARATIVA QUE CONTIENE LOS PORMENORES DE LAS ADECUACIONES ADITIVAS Y
DEDUCTIVAS PARA CADA UNO DE LOS CONCEPFTOS DEL CATALQGO CONTRATADO, EN
CONSECUENCIA SE DETERMING QUE E5 NECESARIO REALIZAR .M ‘h ODIFICACION DE LAS
METAS CONTRATADAS CON LA CORRESPONDIENTE MODIFICAGO |. ENES (ADITIVAS ¥
DEDUCTIVAS) DE LOS TRABAIOS PARA CUMPLIR SATISFAGTOR i"’* BMTECONNAS NECESIDADES

DE LOS BENEFICIARIOS CONSIDERADOS DENTRO DE ﬂ D i; % .I 5.
\> N
DECLAGE “%‘N F&

SO €
I1.- “"EL CONTRATISTA” DECLARA Q1 %\_’{ﬂ. k, © o //
I1.1.-RECIBIO EL IMPORTE GO MDA :'f m PRIMERA PARCIALIDAD EL DIA
07 DE SEPTIEMBRE DEL PR PN :

23,

QUINTA DEL CONTRATO OP-FEP-FALSE

G O DISPUESTO EN LA CLAUSULA
23-LP-19/

I1.2.- DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA
CONTRATADA ¥ CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE
MANERA SATISFACTORIA, SE PRESEWTD-TA NECESIDAD DE MODIFICAR LOS VOLUMENES
ORIGINALMENTE DEL CATALOGO DEL PRESUPUESTO, POR LO QUE MEDIANTE OFICIO S/N
DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, SE SOLICITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LA
REVISION ¥ AUTORIZACION DE LA TABLA COMPARATIVA Y PRESUPUESTO DEFINITIVO.

II.3.- PRESENTARA AL "H. AYUNTAMIENTO" UNA GARANTIA QUE CUBRA EL 10% DEL
IMPORTE FINAL EJERCIDO DE LA OBRA, CONTRA DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS POR UN ANO A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS (ACTA DE ENTREGA-RECEPCION), RE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTAR

III.- “EL H. AYUNTAMIENTO” DECLARA QUE:

IIL.1.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRA HIACAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA RD DERIVADO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTONLA NECESIDAD DE
MODIFICAR:

1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO
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1.1.~ DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR
"EL CONTRATISTA" SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICIO NUMERD
DOP/3197/2023 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023. SE ANEXAN TABLAS
COMPARATIVAS (ANEXO 1).

1.2.- SE REALIZO LA MODIFICACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADOS, ESTOD
COMO RESULTADO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESD CONSTRUCTIVO, TENIENDO COMOD
UNICO OBJETIVO UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA. SE ANEXA PRESUPUESTO DEFINITIVO (ANEXO 2),

1).- DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION,

EL INICIO DE OBRA DEL CONTRATO SE ESTABLECE QP ) COMPRENDIDO DEL 10

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

“EL H. AYUNTAMIENTO" DE FELIPE CARRILLO PUERTD, ENCOMIENDA A “EL CO
LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE TECHO
VIGUETA Y BOVEDILLA (SEGUNDA PARTE)” , EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, QUINTANA ROO, EN LAS COLONIAS PLAN DE AYUTLA, PLAN DE AYALA, LEONA
VICARIO, CECILIO CHI, LAZARO CARDENAS Y RAFAEL EDGAR MELGAR, CON CEDULA
NUMERO 2322421024, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL
PROYECTQ, LOS PLANOS, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS (CATALOGO DE
CONCEPTOS CON VOLUMENES DE OBRA MODIFICADOS) QUE SE INTEGRAN AL Pﬁ?/mf
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CONVENIO MODIFICATORIO EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROD.,

SEGUNDA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE
POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTUA. POR LO QUE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONVENIO SE SUJETARAN ESTRICTAMENTE A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA AS[ COMO A LAS MODIFICACIONES
PLASMADAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL; A LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ¥ SU REGLAME) EL CODIGO CIVIL ¥ DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADD DE QUINTANAAF My LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTO YA CITADO, EN LA LEY FEDERAL DE Mt 2 DE FIANZAS. EN LO
CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACION Y CUMP TE CONVENIO Y EL
CONTRATO RESPECTIVO, ASI COMO PARA TODC A0 Qe E EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN LOS MISMOS, LAS PARTE M ETE# 3 i RICCION DE LOS

ENTERADAS DEL CONTE
FIRMAN EN LA CIUDAD D
DE DICIEMBRE DEL ANO 2

POR "EL CONTRATISTA”
LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEOS, S.A,
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021105
TESTIGOS
EL DIRECTOR D PUBLICAS EL TESORERO MUNICIPAL
ING. APO R ACOSTA GUZMAN C.P. HERNAN DE JESUS POOT CHAN

Pag5 de 5.



