MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO o
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS BEGL93

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-0OP-FCP-FAISMUN23-LP-31/2023

CONVENIC MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, REPRESENTADO FOR LA C. LIC, MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS EN
su CARJ"'.CTEFI‘. DE PRESIDENTA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
H. AYUNTAMIENTO"™ ¥ POR LA OTRA PARTE EL EMPRESARIC C. JGEE MANUEL CHUC BRAVD
EN SU CARACTER DE PROPIETARIO A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

L.1.- CON FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, "EL AMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA"
CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. OP-FCP-FAISMUNZ23-LP>S ¥. QISTENTE EN LA OBRA:

BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD DE CH QUING '

2322421030, CUYO MONTO CONTRATA A MNAE A, 1A Dﬁ.MT'.I D DE: $4'874,637.74
(SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTQS =TEN

TREINTA Y SIETE PESOS 74/100 b

DIAS. NATURALES. LA FECHA DE

I.2.- EL PLAZD DE EIECUCIO _
023 Y LA TERMINACION EL Dia 30

INICIO SEGUN CONTRATO E

MUNICIPIOS A TRAVES DER LRPORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA
- 7 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL PRESENT
ANO, CON EL OFICIO NUMERQ FAISMUN23-FCP-030 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE

2023.

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAIOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA DESCRITA
ANTERIORMENTE Y DERIVADO DE LEVANTAMIENTOS Y SONDEQS ESPECIFICOS EN EL AREA O
PERIMETRO DE LOS CUARTO DE BANO, LA PROPUESTAS EN PROYECTO SE GENERQO DE MAS
VULUMENES Y FUERON MODIFICADAS PREVIA AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, PARA UN MEIOR FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y
NECESIDADES DE CADA CUARTO DE BANO DONDE FUERON PROYECTADAS, MISMOS QUE SERIA
LA MODIFICACION DE AREA DE PARED, TUBERIAS SANITARIAS, ACABADOD, APLANADO EN MURO
INTERIOR ¥ EXTERIOR, PINTURA DE ACUERDO A LA NORMA DE CONSTRUCCION SOLICITANDO
POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, A LA CONTRATISTA EN LOS TRABAIOS QUE SE
REALIZARAN DE ACUERDO LOS CAMBIOS, PARA SU APLICACION EN LA OBRA
“CONSTRUCCION DE CUART(J |PARA BANO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR"; ASI MISMO IMRLICA EL NUMERO DE BENEFICIARIOS FINAL.




MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO -
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 031550

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA, PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-0P-FCP-FAISMUN23-LP-31/2023

DECLARACIONES

I1.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

II,1.- RECIBIO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD EL DiA
17 DE OCTUBRE DEL 2023 DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL
CONTRATO Mo, OP-FCP-FAISMUNZ23-LP-31/2023.

MANERA SATISFACTORIA, SE PRESENTO LA NECESIDAE MODIFICAR LOS VOLUMENES
WQUE MEDIANTE OFICIO S/N DE

IL3.- PRESENTARA AL H. AYUNTAMIENTQUNA\GARANTRS \ EL 10% DEL IMPORTE
FINAL EIERCIDO DE LA OBRA, CONTRA DEFECTRS ey UN ANO A PARTIR DE
LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABA RECEPCION DE OBRA), DE
CONFORMIDAD A LO QUE SE ESTABLE : DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CONLAS NTANA ROO.

A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
DE QUINTANA ROO Y DERIVADC DE LA
CONTRATO, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE

II1.1.- CON FUNDA
RELACIONADDS €O
EIECUCION DE LOS TR®
MODIFICAR:

1). EL CATALOGO DE CO PROYECTO

L.1.- DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA PQR
(EL CONTRATISTA" SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICIO NUME
DOP/3091/2023 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023. SE ANEXAN TAB
COMPARATIVA (ANEXO 1),

1.2,- SE REALIZO LA MODIFICACION DEL CATALOGO DE CONCEPFTOS AUTORIZADOS, ESTO
COMO RESULTADO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, TENIENDO COMO
UNICO OBIETIVO UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. SE
ANEXA PRESUPUESTO DEFINITIVO (ANEXO 2).

2). SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA

PARA CUBRIR CON LAS OBLIGACIONES DEL MENCIONADO CONVENIO MODIFICATORIO, EL "H.
AYUNTAMIENTO" MANIFIE QUE POSEE LOS RECURSOS SUFICIENTES Y PREVIAMENTE




MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

9671539

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-0OP-FCP-FAISMUNZ23-LP-31/2023

APROBADOS PARA REALIZAR LA AMPLIACION AL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE EL OFICIO
NUMERC DPM-FAISMUNZ23-FCP-114 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023.

IV.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

IV.1.- CONOCEN Y ACEPTAN EL ALCANCE DE

LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE

CONVENIO Y SUS REPRESENTANTES TIENEN CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONEN DE LA
ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS,

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO EN LA FORMA Y TERMINOS
QUE SE ESTABLECE EN LAS SIGUIENTES.

QUE SE INTEGRAN AL PR
55 DE LA LEY DE OBRA
DE QUINTANA ROO.
SEGUNDA. - IMPOR

EL IMPORTE FINAL Q

CALIDAD, PROGRAMAS Y

S DE OBRA MODIFICADOS)

IMPORTE CONTRATADO
IVA INCLUIDO

IMPORTE A AMPLIAR CON
IVA INCLUIDO

$4'874,637.74 (SON: CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO  MIL

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS 74/100 MXN.)

IMPORTE DEFINITIVO |
VA INCLUIDO

$1'169,913.08 (SON: UN
MILLON CIENTO SESENTA Y
NUEVE MIL MNOVECIENTOS
TRECE PESOS 08/100 MXN.)

$ 6'044,550.82 (SON:
SEIS MILLONES CUARENTA Y
CUATRO  MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS 82/100

| MXN.)

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES DE $ 1'008,545.76 (SON: UN
MILLON OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 76/100 MXN) MAS EL 16 %
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD DE $ 161,367.32 (SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 32/100 MXN) QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA
CANTIDAD TOTAL DE $ 1°169,913.08 (SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO kR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS AtGiods

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-0P-FCP-FAISMUN23-LP-31/2023

NOVECIENTOS TRECE PESOS 08/100 MXN), POR LD TANTO EL IMPORTE TOTAL DEFINITIVO
DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES DE $ 5'210,819.67 (SON: CINCO MILLONES
DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 67/100 MXN), MAS EL 16 %
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $ 833,731.15 (SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 15/100 MXN), QUE SUMADOS ASCIENDEN A
LA CANTIDAD TOTAL DE $ 6°044,550.82 (SON: SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS B2/100 MXN) BASADO EN LOS COSTOS UNITARIOS
ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE ANEXA Y QUE FORMA PARTE
INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL,

, LAS MODIFICACIONES QUE
POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTUA.

A EJECUCION DE LA OBRA

OBJETQ DE ESTE CONVENIO SE SUJETAR ODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO D& L) COMOM\ LAS MODIFICACIONES
PLASMADAS EN ESTE INSTRUMENTO » PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA 105 RELACIONADOS CON

R00, EN LO PREVISTOD POR. EL
BITTUCIONES DE FIANZAS, EN LO
NTO DEL PRESENTE CONVENIO Y EL

PROCEDIMIENTOS CIVILES PA
ORDENAMIENTO YA CITADQ! B
CONDUCENTE PARA LA iR
CONTRATQ RESPECT
ESTIPULADD EN LS
TRIBUNALES DE LA
CONTRATISTA" RENLY
DOMICILIO PRESENTE O

E CARRILLE"PUERTO, QUINTANA ROO, POR LO TANTO "EL
ERO QUE PMIDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU

ENTERADAS DEL CONTENILDAG Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO
FIRMAN EN LA CIUDAD DE FEWPEZARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, A LOS 15 DIAS DEL MES
DE DICIEMBRE DEL ANO 202
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO i
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 003.539

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-OP-FCP-FAISMUN23-LP-31/2023

POR "LA EMPRESA"
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PROPIETARIO
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