MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE

DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-0P-FCP-FAISMUN23-LP-50/2023

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, REPRESENTADO POR LA C. LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS
EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE EL EMPRESARIO C. IGNACIO GUTIERREZ
HEREDIA EN SU CARACTER DE PROPIETARIO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

L1.- CON FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2023, “EL H. AYUNTAE EL CONTRATISTA®
CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. -

CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAS
FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROQ,-f
CEDULA NUMERO 2324888059, CLUYO MONGE

2'285,066.44 (SON: DOS MILLON
SEIS PESOS 44/100 MXN) INCLLYES

DIRECCION DE PLANEACI® e
RECURSOS DEL RAMO 33 AR DERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS A TRAVES DEL PQNperDE AF‘DRTAE[I‘.}HES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL PRESENTE
ARO, CON EL OFICIO NUMERO DPM-FAISMUN23-FCP-059 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE
2023,

DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA
DESCRITA ANTERIORMENTE Y DERIVADO DEL LEVANTAMIENTO FISICO DEL SITIO DE OBRA, SE
DETERMINO LA ELABORACION DE UNA TABLA COMPARATIVA POR PARTE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA EN LA CUAL CONTIENE LOS PORMENORES EN ADITIVAS ¥ DEDUCTIVAS DE L
VOLUMENES ELABORADOS DE OBRA, ASIMISMO SE ATENDIEROM LAS NECESIDADES DE L
HABITANTES DE LA COLONIA, QUIENES SERAN LOS QUE DARAN USO AL PARQUE PUBLICO Y
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DETERMINO REALIZAR UN INCREMENTO DE LAS METAS CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS \

NECESIDADES DE LA POBLACION. COMO RESULTADO DE DICHA NECESIDAD SE DEBEN AMPLIAR
LOS VOLUMENES DE OBRA, EL MONTO CONTRATADO, ASI COMO CONSIDERAR LA REALIZACION
DE TRABAIOS ADICIONALES. COMO CONSECUENCIA A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE
TENDRA UN INCREMENTO DE VOLUMENES Y LA ADICION DE CONCEPTOS EXTRACRDINARIOS,
TODO ESTO CON EL FIN DE CONCLUIR DE MANERA SATISFACTORIA Y GARANTIZAR uu

cl} -

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, -
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS . 000938

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE

DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-0OP-FCP-FAISMUN23-LP-50/2023

DECLARACIONES
IL.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

IT1.1.- RECIBIO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD EL DIA
28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE ANO DE CONFORMIDAD A LD DISPUESTD EN LA CLAUSULA
QUINTA DEL CONTRATO OP-FCP-FAISMUNZI-LP-50/2023.

I1.2.- DURANTE LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA
CONTRATADA ¥ CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE
MANERA SATISFACTORIA, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE MODIFICAR ¥ AMPLIAR LOS
VOLUMENES DE OBRA DEL CATALOGO ORIGINALMENTE EN EL PRESUPUESTO, ASI COMO LA
AMPLIACION DEL MONTO DE EJECUCION Y LA INCORPORACION DE CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS, POR LO QUE MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE
2023, SE SOLICITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LA REVISION ¥ AUTORIZACION DE LA
TABLA COMPARATIVA.

T1.3.- PRESENTARA AL H. AYUNTAMIENTO UNA GARANTIA QUE CR
FINAL EJERCIDO DE LA OBRA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCU
LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS (ACTA
CONFORMIDAD A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 2

0% DEL ITMPORTE
“'Q"'- APARTmDE
, DE

1.1.- DESPUES DE UNA MINUGIOS?
"EL CONTRATISTA" SE\J ]
DOP/3079/2023 DE FECHA & )
(ANEXO 1). .

1.2.- SE REALIZO LA MODIFICACION AMPLIACION DEL CATALOGD DE CON
AUTORIZADOS, ESTO COMO RESULTADO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO, TENIENDO COMO UNICO OBJETIVO UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA,
DURABILIDAD ‘r CALIDAD DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO". SE
ANEXA PRESUPUESTO DEFINITIVO (ANEXO 2).

2). EL PLAZO DE EJECUCION REAL ui

EL INICIO REAL DE OBRA SE ESTABLECE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE. /
NOVIEMBRE DE 2023 CON TERMINACION EL DiA 30 DE DICIEMBRE DE 2023 CON
UN PLAZO DE EJECUCION DE 48 DIAS NATURALES.
e b —
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE

DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-OP-FCP-FAISMUN23-LP-50/2023

3). SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA

PARA CUBRIR CON LAS OBLIGACIONES DEL MENCIONADO CONVENIO MODIFICATORIO,
"EL H. AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE POSEE LOS RECURSOS SUFICIENTES,
PREVIAMENTE APROBADOS POR. LA DIRECION DE PLANEACION MUNICIPAL MEDIANTE EL
OFICIO NUMERD DPM-FAISMUN23-FCP-117 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2023
PARA REALIZAR LA AMPLIACION AL PRESENTE CONTRATO.

IV.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

IV.1.- CONOCEN Y ACEPTAN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE
CONVENIO ¥ SUS REPRESENTANTES TIENEN CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA
ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN S5U COMPROMISO EN LA FORMA Y TERMINOS
QUE SE ESTABLECE EN LAS SIGUIENTES:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.
“EL H. AYUNTAMIENTO" DE FELIPE CARF sleiyiE .__‘ DA A "EL CONTRATISTA",

LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADX QQNSTRUOIEN DE PARQUEPUBLICO, EN LA
LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERIE,] 0 A COLONIA LAZARO
CARDENAS, CON CEDULA NUMERG ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN EL PROYECH CALIDAD, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS (CATALOGO DE Cog 5, FS DE OBRA MODIFICADOS Y
AMPLIADOS) QUE SE INTEGRAFRAN PRAGINIE ¢ 2 MODIFICATORIO EN CUMPLIMIENTO
AL ARTICULO 55 DE LA sl AW a1 RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL ESTADO DE QUINTARS

e = - .
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SEGUNDA. - IMPORTE MODIFICADO.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE

DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-0P-FCP-FAISMUNZ23-LP-50/2023

EL IMPORTE FINAL QUEDARA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

IMPORTE
CONTRATADO CON
IVA INCLUIDO

IMPORTE AMPLIADO
CON
IVA INCLUIDO

IMPORTE DEFINITIVO
CON

IVA INCLUIDO

IMPORTE

$ 1'069,884.B6 (SON:
LN MILLON
NOVECIENTOS SESENTA
Y NUEVE MIL
QCHOCIENTOS OCHENTA

$ 98,860.10 (SON:
NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA
PESDS 10/100 MXN)

$ 2'068,744.96 (SON:
DOS MILLONES SESENTA
¥ OCHO MIL
SETECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO PESOS 96/100
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Y CUATRO PESOS 86/100
MXN)

$ 31518158 (SON:
TRESCIENTOS  QUINCE
MIL CIENTO OCHENTS Y
UN PESDS 58/100 MXN)

MNM.)

$ 15817.62
QUINCE
OCHOCIENJOS

:1$ 330,999.20 (SON:
TRESCIENTOS  TREINTA

N EL NOVECIENTOS
2

IVA

NUEVE

0/100 MXM.)
,744.16 (SON:
MILLONES
NOVENTA
NUEVE MIL
SETECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO PESOS 16/100

‘-’\}v ES DE $ 10 (SON:

PESOS 10/100 MXN) EL 16 % DEL
(SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS

$ 2'285,066.44 (SON:
DOS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y,
CINCO MIL SESENTA/Y kB
SEIS PESOS 44/100 kg &l‘ B

b b

-
| DOS

TOTAL

114,677.72 (SON: ch
72/100 MXN). POR LO T
MODIFICATORIO ES DE § 2
RO PESOS 96/100 MXN), MAS EL 16 % DEL IM
AL VALOR AGREGADO DE $ 330,999.20 (SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL
NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN), QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOT,
DE $ 2'399,744.16 (SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENT
NOVENTA Y NUEVE PESOS 16/100 MXN.) BASADD EN LOS COSTOS UNITARIOS
ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE ANEXA Y QUE FORMA PARTE
INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS /
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE '

POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTUAN. POR LO QUE PARA LA EIECUCTION DE LA OBRA
OBIETO DE ESTE CONVENIO SE SUJETARAN ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 1 000935

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE

DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-DP-FCP-FATSMUNZ23-LP-50/2023

CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA ASf COMO A LAS MODIFICACIONES
PLASMADAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL; A LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO, EL CODIGO CIVIL Y DE
PROCEDIMIENTDS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTO YA CITADO; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. EN LO
CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO Y EL
CONTRATO RESPECTIVO, ASi COMO PARA TODO AQUELLD QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN LOS MISMOS, LAS PARTES 5E SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, POR LO TANTO “EL
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTUROD.

gy
o

T
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CONVENIO MODIFICATORIO, LO

ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL
; ARDO, A LOS 15 DIAS DEL MES

FIRMAN EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PLER
DE DICIEMBRE DEL AND 2023.
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