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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO CORRILLY
No.: OP-FCP-FISMDF20-LP-26/2020 o

THiLLo FOERTD

En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, siendo las 10:15 horas del dia 21 de NOVIEMBRE de 2020,

se reunieron en las Oficinas de lo Direccién de Obras Piblicas Municipales, ubicada en Calle 63 s/n enire Av.
Benito Judrez y calle 72, los personas cuyos nombres y cardcter con que intervienen se mencionan a
continuacion:

« ING. CLAUD ERO, en su cardcter de Directora de Obras Publicas Municipales.
« C. TEC. CRISTIAN DAVID AGUIRRE CANALES, en su cardcler de Administrador Unico de la Empresa
Contratista.

« ARQ. LUIS NICOLAS CHI YUIT, en su caracter de Residente de Obra por la dependencia Ejecutora.
* ING. BRENDA MARISOL KU MAY , En su caracter de Superintendente de la Empresa Contratista.

Para realizar con fundamento en los articulos 60, de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamento, el Finiguito de los frabajos que se

especifican a continuacion:

|.- Datos Generales del conirato.

NUMERO DE CONTRATO: OP-FCP-FISMDF20-LP-26/2020.

NOMBRE DE LA OBRA: 231113023.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BRAYMAR S.ADE C.V

FECHA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO: FECHA 04 DE JUNIO DE 2020

EM ESTA OBRA SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS QUE CONSTA CON LOS
SIGUIENTES CAPITULOS DE OBRA: |- SUMINISTRO Y COLOCACION DE
LAMINA  METALICA DE UNO A DOS AGUAS |, (- SUMINISTRO Y
COLOCACION DE LAMINA METALICA A CUATRO AGUAS, IIl SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CABALLETE SUPERICR Y IV SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CABALLETE LATERAL.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

TUZIK {20), SAN JOSE Il {30), SAN FELIPE BERRIOZABAL (25), CANCEPCHEN

VOCALIDAR: (20) Y TRAPICH ({20) QUINTANA ROO.
Il.- Modificaciones.

MONTO ORIGINAL: $5,132,521.28

MONTO AMPLIADO: $351,210.47

MONTO REDUCIDO: $0.00.

MONTO TOTAL REAL EJERCIDO: $ 5,483,731.75

FECHA DE INICIO ORIGINAL (CONTRATO): 10 DE JUNIO DE 2020

FECHA DE TERMINO ORIGINAL (CONTRATO): 07 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA DE INICIO REAL: 17 DE JUNIO DE 2020

FECHA DE TERMINO REAL: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
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REDUCCION DE PLAZO: O DIAS
AUMENTO DE PLALIO: 30 DIAS
PLAZO DE EJECUCION REAL: 150 DIAS NATURALES.

lll. Relacién de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos que han sido totalmente ejecutadas por el contratista de acuerdo alo

establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Felipe Carillo Puerto son las que
se relacionan a continuacidn:

Importes de
m
No. De Periodo de Estimacién Importes de Estimaciones
Sellvineiorii ma d Pendientes de
Pago
Del Al (Municipal) {(Municipal)
Esmmw #1 17 DE JUNIO DE 2020 16 DE JULIO DE 2020 $ 1,896,158.36
ESTHHL;[::;SN #2 17 DE JULIO DE 2020 15 DE AGOSTO DE 2020 $ 9B2657.45
ESWEEE:«*%H #3 16 DEAGOSTO DE2020 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 $ 1,248,289.40
ESTIMACION # 4
[CUATRO) 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 14 DE OCTUBRE DE 2020 $ 1,005,415.88
RN 15-OCTUBRE-2020 29 DE OCTUBRE DE 2020 R
[ CINCO)
ESTIMACION #8
[ SEIS Y 30 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 13 DE NOV DEL 2020 $71,898.98
FINIGUITO)
Sumas: 5132521.28 344466205
731,
N 5483.731.75

IV.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Reldcionados con las Mismas del
Estado de Quintana Roo, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcién de
los trabgjos, asentada en el Acta de Enirega-Recepcién Fisica de este confrato, la fianza No. 2490029
expedida por la aseguradora SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., por un importe de § 548,373.18 MXN
para responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad, en que se hubiera
incurmido en su ejecucion. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez
franscurrido el plazo para hacerla exigible, anfe la institucion afianzadora.,
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Por su parte el Superintendente de Consfruccién, de la empresa manifiesta que no fiene reclamacicnes que
hacer otorgando el mas amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato nOmero: OP-FCP-
FISMDF20-LP-26/2020

Asi como el recibo mas eficaz del mismo, por lo que NO se reserva derecho de ejercer acciones de fipo
administrativo, civil, penal, mercantii o de ofra indole, que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado al citado contrato.

* MANIFESTACION DE LAS PARTES
Lo Dependencia Ejecutora y el Confrafista, convienen en que se dan por terminados los derechos vy
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.
Con lo anferior, se da por ferminada esta diligencia siendo las 10:45 horas del dia 21 de NOVIEMBRE de 2020,
en la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, levantandose la presente acta, firmando al calce los
que en ella intervinieron.

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

ING D L CIAU MANZANERD 4

- CLAY ! TEC.CRISTIAN DAVID AGUIRRE CANALES
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL ADMINISTRADOR UNICO
DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

POR LA DIRECCION / s PUBLICAS MUNICIPAL POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
BRAYMAR S.A DE C.V
F
nn.wé NICOLAS CHI YUIT.

RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL ING. BRENDA MARISOL KU MAY.
DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO SUPERINTENDENTE
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