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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-OP-FCP-FAISMUN23-LP-18/2023

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, QUE CELEBRAN POR UMA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, REPRESENTADA POR LA C. LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIis,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE EL EMPRESARIO NELSON ALFONZO TREJIO
PEREZ EN SU CARACTER DE PROPIETARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE JERG i

JESUS MARTINEZ ROSS, FRANCISCO MAY, JUAN BAUTISFAVEGA, JAVIER ROJO GDHEZ
CONSTITUYENTES Y EMILIANO ZAPATA, - DULA NUMERO 2322421023, CUYO
MONTO CONTRATADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: % 5,573,865.28 (SON: CINCO
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
28/100 MXN) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,

1.2.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES DE 120 DiAS NATURALES. LA FECHA DE
INICIO SEGUN CONTRATO ES EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 Y LA TERMINACION EL DiA 07
DE DICIEMBRE DE 2023.

1.3.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL MENCIONADO CONTRATO, LA
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE CON
RECURSOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS, A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL PRESENTE
ANQ, CON EL OFICIO NUMERO DPM-FAISMUN23-FCP-023 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023.

DERIVADQ DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA Y DE LOS LEVANTAMIENTOS REALES
PERTINENTES, DIERON COMO RESULTADO LA MODIFICACION DE LOS VOLUMENES ORIGINALES lg‘
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE CONTRATO, POR LO QUE SURGE LA NECESIDAD DE
REALIZAR ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINALMENTE REALIZADO, LAS QUE INCLUYEN
MODIFICACIONES A LA VOLUMETRIA DE OBRA ORIGINALMENTE PACTADOS, TODO ESTO CON EL

FIN DE CONCLUIR DE MANERA SATISFACTORIA Y GARANTIZAR UN ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA,

DECLARACIONES
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-OP-FCP-FAISMUN23-LP-18/2023

I1.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

IL.1.- RECIBIO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD EL
DiA 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ANO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO No. OP-FCP-FAISMUN23-LP-18/2023.

II.2.- DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPQ

MANERA SATISFACTORIA, SE PRESENTO LA NECESHYED &

FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2023, SE SOL m IRE ]

REVISION Y AUTORIZACION DE LA TABLA COMPARATEREBARES AL STO DE L

IL.3.- PRESENTARA AL “H. AYUNTAMIENTO'\ UNA GARANTIA q&u R
IMPORTE FINAL EJERCIDO DE LA OBRA, CONTRA \DEFECTOS Y VICIOS OeH
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRAB
CONFORMIDAD A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ITI.- "EL H. AYUNTAMIENTO"” DECLARA QUE:

IIT.1.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE
MODIFICAR:

1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO

1.1.- DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA Y PRESUPUES
DEFINITIVO PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON
OFICIO NUMERO DOP/3190/2023 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023. SE ANEXAN
TABLA COMPARATIVA Y PRESUPUESTO DEFINITIVO (ANEXO 1).

1.2.- SE REALIZO LA MODIFICACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADOS, ESTO /
COMO RESULTADO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, TENIENDO COMO q“u*
UNICO OBJETIVO UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y GALIDAD DE LA
OBRA. SE ANEXA PRESUPUESTO DEFINITIVO (ANEXO 2).
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-OP-FCP-FAISMUNZ23-LP-18/2023

2).- DIFERIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION

EL INICIO DE LA OBRA DEL CONTRATO SE ESTABLECE DEL PERIO COMPRENDIDO
DEL 10 DE AGOSTO DE 2023 CON TERMINACION EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023
CON PLAZO DE EJECUCION DE 120 DIAS NATURALES, POR CUESTIONES
ADMINISTRATIVAS SE CONSIDERO EL INICIO DE LA OBRA POR EL PAGO DEL
ANTICIPO CON DIFERIMIENTO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE
DICIEMBRE DE 2023.

IV.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

IV.1.- CONOCEM Y ACEPTAN EL ALCANCE

TERMINOS

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN S{ COMPROMISO EN

QUE SE ESTABLECE EN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULDZA
PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

EL “H. AYUNTAMIENTO" DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA",
LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA
Y BOVEDILLA (PRIMERA PARTE), EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO,
QUINTANA ROO, EN LAS COLONIAS CENTRO, JESUS MARTINEZ ROSS, FRANCISCO MAY,
JUAN BAUTISTA VEGA, JAVIER ROJO GOMEZ, CONSTITUYENTES, Y EMILIANO ZAPA

EN CON CEDULA NUMERO 2322421023, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACION

ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO, LOS PLANOS, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS

PRESUPUESTOS (CATALOGO DE CONCEPTOS CON VOLUMENES DE OBRA MODIFICADOS)
QUE SE INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO
55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO }(\5
DE QUINTANA ROO. -

SEGUNDA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION
AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS

ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE
POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTUAN. POR LO QUE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

-
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 001298
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-OP-FCP-FAISMUN23-LP-18/2023

OBJETO DE ESTE CONVENIO SE SUJETARAN ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA ASI COMO A LAS MODIFICACIONES
PLASMADAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL; A LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO, EL CODIGO CIVIL Y DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTO YA CITADO; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. EN LO
CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO Y EL
CONTRATO RESPECTIVO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN LOS MISMOS, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, POR LO TANTO "EL
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATOR
FIRMAN EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, A LQS-3

DE DICIEMBRE DEL ANO 2023.

C. NELSON ALFONSO TREJO PEREZ

PROPIETARIO
TESTIGOS
EL DIRECTOR D S PUBLICAS EL TESORERO MUNICIPAL
ING. APO R ACOSTA GUZMAN C.P. HERNAN DE JESUS POOT CHAN
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