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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-OP-FCP-FAISMUNZ3-LP-26/2023.

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, REPRESENTADO POR LA C. LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ soLfs,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL H. AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA LINIEROS AEREOS Y
SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. EMMANUEL ENRIQUE
HERNANDEZ ESPINOSA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LD
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "“EL CONTRATISTA DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DETERMINADO NO. OP-FCP-FA Ry ISTENTE EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHO FIRI o1 .-
SENOR, QUINTANA ROO, COf 032, CUYO MONTO CONTRATADO

TRES MILLONES NOVECIENTOS

NOVENTA Y OCHO MI
AGREGADQ,

L.2.- EL PLAZO DE E) :ﬁ@us TRABA
INICIO SEGUN CONTRATONES ECDIA 09/D

DE DICIEMBRE DE 2023. SR
e
I.3.- PARA CUBRIR LAS OBLIGASHINES QUE SE DERIVEN DEL MENCIONADO CONTRATO, LA
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE CON
RECURSOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL PRESENTE

ANO, CON EL OFICIO NUMERO DPM-FAISMUNZ3-FCP-032 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE
2023,

ES DE 83 DIAS NATURALES, LA FECHA DE
BRE DE 2023 Y LA TERMINACION EL DiA 30

DURANTE LA VISITA A OBRA EL RESIDENTE ¥ EL SUPERINTENDENTE CONJUNTO AL
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD SE VERIFICAN LOS BENEFICIARIOS DE LOS TECHOS A
EJECUTAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA SE REALIZAN LAS MEDICIONES CONFORME A LO
LARGO Y ANCHO, DE MANERA VISUAL SE OBSERVA QUE ALGUNOS BENEFICIARIOS NO CUENTAN
CON CADENAS DE NIVELACION DEBIDO A QUE EN DONDE SE PRESENTARAN LAS VIGUETAS Y
BOVEDILLAS DEBERIAN CONTAR CON CADENAS DE NIVELACION, LAS CUALES SE INDICAN POR
MEDIO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS TRABAIOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA
DESCRITA ANTERIORMENTE QUE DEBEN CONTAR COMN LA MISMA, CABE MENCIONAR QUE SE
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-OP-FCP-FAISMUNZ23-LP-26/2023.

REALIZA UN AJUSTE EN LOS VOLUMENES DEBIDO A LOS LEVANTAMIENTOS EIECUTADOS, EN
DONDE EN TOTAL SON 40 ACCIONES, EL SUBDELEGADO JUNTO CON LOS HABITANTES DE LA
LOCALIDAD PIDEN EL USO DEL MONTO DE DINERO DESTINADO PARA REALIZAR MAS ACCIONES
DE TECHOS FIRMES. LA PROPUESTA ES CON FINALIDAD DE SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE
LA POBLACION Y QUE SEA AUMENTADO EN CUESTION DE ACCIONES EN LA EJECUCION DE
TECHOS FIRMES SIN SOBREPASAR EL MONTO CONTRATADO, ASI MISMO SE ATENDIO LAS
NECESIDADES DE ESTA LOCALIDAD AUMENTANDO METAS PARA REALIZAR MAS TECHOS, LAS
CUALES AUMENTAN EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS
NECESIDADES DE LA POBLACION TOMANDO ACCIONESAD ANTAMIENTOS. DANDO COMO
RESULTADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR LOS VOLLUM ABLECIDOS EN CONTRATO, EL
MONTO CONTRATADO NO SE MODIFICA.

I1.1.- RECIBIO EL IMPORTE CORRE
24 DE OCTUBRE DEL PRESE
QUINTA DEL CONTRATO No. OP.

I1.2.- DURANTE LA
CONTRATADRA Y CON

OBRA DEL CATALOGO EN EL 'R POR LO QUE MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 2
AAA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LA REVISION ¥

I1.3.- PRESENTARA AL “H. AYUNTAMIENTO” UNA GARANTIA QUE CUBRA EL 10% DEL
IMPORTE FINAL EJERCIDO DE LA OBRA, CONTRA DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS POR UN ARO A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS (ACTA DE ENTREGA-RECEPCION), DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

III.- "EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA QUE:

ITI.1.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE QOBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTAMA ROO Y DERIVADO DE LA
EIECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE
MODIFICAR:
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO CO1181
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-OP-FCP-FAISMUN23-LP-26/2023.

1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO

1.1.- DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR
“EL CONTRATISTA" SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICIO NUMERO
DOP/3218/2023 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023. SE ANEXA TABLA COMPARATIVA
(ANEXO 1).

1.2.- SE REALIZO LA MODIFICACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADOS, ESTO
COMO RESULTADO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESQ CONSTRUCTIVO, TENIENDO COMO
UNICO OBIETIVO UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACH RABILIDAD Y CALIDAD DE LA

CONVENIO Y QUE SUS REPRESENTANT
ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS S
ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN @
ESTABLECE EN LAS SIGUIENTES:

"EL H. AYUNTAMIENTO"” DKF RRILL@ PUERTO, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA",

. NADACONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA
Y BOVEDILLA, EN LA LOCALIDAD DE/SENOR, QUINTANA ROO, CON CEDULA NUMERO
1322421032 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO, LOS
PLANDS, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS (CATALOGO DE CONCEPTOS
CON VOLUMENES DE OBRA MODIFICADO) QUE SE INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO
MODIFICATORIO EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULD 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.,

SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE
POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTUA. POR LO QUE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONVENIO SE SUJETARAN ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA AS] COMO A LAS MODIFICACIONES
PLASMADAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL; A LOS LINEAMI 05, PROCEDIMIENTOS Y




MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO CO118Q
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-0OP-FCP-FAISMUN23-LP-26/2023.

REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ¥ SU REGLAMENTO, EL CODIGO CIVIL Y DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTO YA CITADO; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

EN LO CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO Y
EL CONTRATO RESPECTIVOQ, ASI COMD PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIFULADO EN LOS MISMOS, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUER W TANA ROO, POR LO TANTO “EL

C. ING. EMMAN NRIQUE HERNANDEZ
ESPINOSA
ADMINISTRADOR UNICO
TESTIGOS
EL DIRECTOR DE PUBLICAS EL TESORERO MUNICIPAL
2
ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN C.P. HERNAN DE JESUS POOT CHAN
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