MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO - 000568
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-0P-FCP-FAISMUN23-LP-39/2023.

,CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADD DE
QUINTANA ROO, QUE CELEBRAN POR LINA PARTE EL H. AYUNTAMIENTD DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, REPRESENTADO POR LA C. LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOL{S,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL H. AYUNTAMIENTO" ¥ POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA REGIONES CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL €. BERNARDO NARA
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
“EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSU

ANTECEDENTES

1.1.- CON FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023, "EL H. AYUNTAMIENTO!'Y
CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS.|
DETERMINADO NO. OP-FCP-FAISMUN23-LP-39/2023, CONSIST
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL sunngs 144
X-HAZIL SUR, QUINTANA ROO, CON CEDULA NUMERD 23 ﬁp:iﬁ YPAMPLIACION DE
RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE x-mg:i‘ SUR, QU ., CON
CEDULA NUMERO 2322423052, CUYO MONTO CONTRATADE@ ASCIENR ! -
5'694,341.77 (SON: CINCO MILLONES SEISCIE
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 77/100 MX
AGREGADO.

1.2.- EL PLAZO DE EIECUCION DE LOS TRABAJOS ESd
INICIO SEGUN CONTRATO ES EL DIA 25 DE OCTUB
DE DICIEMBRE DE 2023.

L.3.- 1.3.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIV DE MENCIONADO CONTRATO,
LA DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL APROBO LA INVERSTON CORRESPONDIENTE CON
RECURSOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL PRESENTE
AND, CON LOS OFICIOS PRESENTADOS A CONTINUACION:

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD CEDULA NO. DE OFICIO DE APROBACION
CONSTRUCCION DE CALLES | X-HAZIL SUR, i
DE TERRACERIA A NIVEL QUINTANA | 2322411036 | © F"*‘ﬁlﬁﬁgﬁﬁﬁmﬁ 19
SUBRASANTE ROO
AMPLIACION DE RED DE xé*u‘f#ﬁﬂf‘ 2322423062 | DPM-FAISMUNZ3-FCP-052 DE FECHA 19
AGUA ENTUBADA i DE SEPTIEMBRE DE 2023
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-0P-FCP-FAISMUN23-LP-39/2023.

DURANTE LA VISITA A OBRA, EL RESIDENTE Y EL SUPERINTENDENTE JUNTO CON EL
SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD VISITAN LAS CALLES A EJECUTAR DE ACUERDO AL
PROYECTO, SE PROCEDE A REALIZAR LA MEDICION DE LONGITUDES Y REALIZAR EL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO EN CONJUNTO Y CON LOS DATOS OBTENIDOS EN
CAMPO, SE HACE EL ANALISIS EN AUTOCAD Y SE OBSERVA QUE LOS VOLUMENES DEL
PROYECTO DIFIEREN A LOS VOLUMENES FISICOS REALES.

FOR LO ANTERIOR LA EMPRESA PRESENTO LA TABLA COMPARATIVA Y EL
DEFINITIVO QUE CONTIENEN LOS PORMENORES DE LAS ADECUACIONES
DEDUCTIVAS PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO

CONSECUENCIA, SE DETERMING QUE ES NECESARIO REALIZAR UNA Mcm
METAS CONTRATADAS, ESTO COMO RESULTADD DE LAS caumc:m@
CONSTRUCTIVO. d-\

AL F PUESTO
SRetvas v

DECLARACIONES

IL- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

l.'H DE DICIEMBRE DEL PRESENTE ANO DE EDN
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO No. OP-FCP- FA.I v

I1.2.- DURANTE LA EJECUCION DE LOS

DE DICIEMBRE DE 2023 SE SOLICITO A LA DIRECCION D
AUTORIZACION DE LA TABLA COMPARATIVA,

I1.3.- PRESENTARA AL “H. AYUNTAMIENTO" UMA GARANTIA QUE CUBRA EL 10% DEL
IMPORTE FINAL EJERCIDO DE LA OBRA, CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN ARO A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS (ACTA DE ENTREGA-RECEPCION), DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTAQO DE QUINTANA ROO.

dﬁ—"_ ,__.z'l
IIL.- "EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA QUE:

IIL.1.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ¥ DERIVADO DE LA
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-OP-FCP-FAISMUN23-LP-39/2023.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE
MODIFICAR:
1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO

1.1.- DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR
“EL CONTRATISTA” SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICIQ. NUMERO
DOP/3189/2023 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023. SE ANEXA TABLA
{ANEXO 1).

OBRA, SE ANEXA PRESUPUESTO DEFINITIVO {AH EXO 2]

IV.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

CONVENIO ¥ QUE SUS REPRESENTANTES TIENEN CAP
ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN S
QQUE SE ESTABLECE EN LAS SIGUIENTES:

ﬂ%ﬁ LA FORMA ¥ TERMINOS

CLAUSUL
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

"EL H. AYUNTAMIENTO" DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA",
LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A
NIVEL SUBRASANTE, EN LA LOCALIDAD DE X-HAZIL SUR, QUINTANA ROO, CON CEDULA
NUMERO 2322411036 Y AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE
X-HAZIL SUR, QUINTANA ROO, CON CEDULA NUMERD 2322423052, DE ACLIERDD A LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO, LOS PLANOS, NORMAS DE CALIDAD,
PROGRAMAS Y PRESUPLESTOS {C.ATi.l.uGﬂ DE CONCEPTOS CON VOLUMENES DE OBRA
MODIFICADO) QUE SE INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN CUMPLIMIENTO
AL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DEL ESTADD DE QUINTANSA ROO.
—
-:- ACION Y JURISDICCION ﬁ

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE

SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTER
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CM-01-0OP-FCP-FAISMUNZ23-LP-39/2023,

POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTUA. POR LD QUE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONVENIO SE SUJETARAN ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA ASi COMO A LAS MODHHCACIONES
PLASMADAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL; A LOS LINEAMIENTOS, PRO
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REA
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTAMA ROO Y SU REGLAMENTO, EL £QE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, E
ORDENAMIENTO YA CITADO; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES D

DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO ¥
MODIFICATORIO, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DR
LOS 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL ARNCO'Q.0

FIRM:?Z

DEL P N'I'E CONVENIO
QUINTANA ROD, A

POR “EL H. AYUNTAMIENTO" POR "EL CONTRATISTA™
PRESIDENTA MUNICIPAL SGIONES CONSTRUCCION ¥
HAHTEH_I?:EE 5.A. DE C.V.

LIC. MARICARMEN CANDELARIA C. BERNARDO NARANIO BOLATNA
HERMA EZ SOLIS ADMINISTRADOR UNICO
TESTIGOS
EL DIRECTOR S PUBLICAS EL TESORERO MUNICIPAL
ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN C.P. HERNAN DE JESUS POOT CHAN
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