MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 001n3gg

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-OP-FCP-FISMDF22-LP-15/2022

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, REPRESENTADA POR LA C. LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOL{S,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL H. AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA PRODUCCION GI, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS FRANCISCO MARTINEZ DIONISIO EN SU CARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

£ DE PRECIC ARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. OP-FCP-FISMDF22-LP-15/2022, CONSISTENTE “EN LA OBRA:
REHABILITACION DE CALLES DE TERRAG ANTE CON CARPETA
ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS D

BAUTISTA VEGA, CON CEDULA
A LA CANTIDAD DE: $ 5'770,37

AGOSTO DE 2022,

1.3.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL MENCIONADO CONTRATO, LA
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE CON
RECURSOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS A TRAVES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL PRESENTE ANO, CON EL OFICIO
NUMERO DPM-FISMDF22-FCP-016 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022.

DERIVADO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA Y LOS LEVANTAMIENTOS REALES
PERTINENTES, DIERON CQMO RESULTADO LA MODIFICACION DE LOS VOLUMENES ORIGINALES
EN EL CATALOGO DE CONGEPJOS DE CONTRATO Y LA REALIZACION DE TRABAJOS ADICIONALES
LOS CUALES NO SE ENCO! LONSIDERADOS EN EL CATALOGO DE OBRA ORIGINAL, POR
R ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINALMENTE

REALIZADO, LAS QUE mc:_ -

P!
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 001089
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS :

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-OP-FCP-FISMDF22-LP-15/2022

PACTADOS Y PLAZO DE EJECUCION, TODO ESTO CON EL FIN DE CONCLUIR DE MANERA
SATISFACTORIA Y GARANTIZAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

DECLARACIONES
II.- "EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

I1.1.- RECIBIO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD EL
DfA 22 DE JUNIO DEL PRESENTE ANO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA
QUINTA DEL CONTRATO No. OP-FCP-FISMDF22-LP-15/2022.

I1.2.- DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS --- ENTES A LA OBRA
CONTRATACA ¥ CEH LA BRALIINS JE LEiAR & QALY TS0\ CONSTRUCTIVO O
MANERA SATISFACTORIA, SE PRESENTO LA NECE rjei}q DIETE

DEL CATALOGO ORIGINALMENTE EN EL PRESURM §rg \ .

FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, SE SO{]

REVISION Y AUTORIZACION DE LA TABEA CONS gahnvﬁﬁs

I1.3.- PRESENTARA AL “F
IMPORTE FINAL EJERCIRE" QRN
PARTIR DE LA FECHA DE\RERSP
CONFORMIDAD A LO QUE\SE E
SERVICIOS RELACIONADOS\CO

S MEDIANTE OFICIO S/N DE
N DE:OBRAS PUBLICAS LA

_GARANTIA JUE CUBRA EL 10% DEL
108 I0S OCULTOS POR UN ANO A
4Jas (A€TA DE ENTREGA-RECEPCION), DE
EN EL ARFICU(O 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
S MIEMA‘S DELESTADO DE QUINTANA ROO.

III1.- "EL H. AYUNTAMIENTOY I:IIIE%c A QUE:

III.1.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROQ Y DERIVADO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE
MODIFICAR:

1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO

1.1.- DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR
“EL CONTRATISTA” SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICIO NUMERO
DOP/1781/2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022. SE ANEXAN TABLA COMPARATIVA
(ANEXO 1).

1.2.- SE REALIZO LA MODY § KTALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADOS, ESTO
COMO RESULTADO DE L/ )EfONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, TENIENDO COMO

| - o
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 001088
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-OP-FCP-FISMDF22-LP-15/2022

UNICO OBJETIVO UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA. SE ANEXA PRESUPUESTO DEFINITIVO (ANEXO 2).

2). EL PLAZO DE EJECUCION

EL INICIO REAL DE OBRA SE ESTABLECE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO DE
2022 CON TERMINACION EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE
90 DIAS NATURALES. DE IGUAL MANERA SE REALIZO UNA AMPLIACION DE 22 Dias
NATURALES EN EL PLAZO DE EJECUCION, DANDO COMO RESULTADO UN PERIiODO
COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO DE 2022 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON UN PLAZO
DE EJECUCION DE 112 DIAS NATURALES.

IV.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

IV.1.- CONOCEN Y ACEPTAN EL ALCANCE DE
CONVENIO Y SUS REPRESENTANTES TIENEN
ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIE

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PAR LE

QUE SE ESTABLECE EN LAS SIG 3 é

\x\\\‘sQ
N\ ?"6

PRIMERA. - OBJETO DEL C Vn ;

A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR
COMPACTO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO EN LAS
COLONIAS JAVIER ROJO GOMEZ Y JUAN BAUTISTA VEGA, CON CEDULA NUMERO
2322411016, \DE
PLANOS, NORMAS

OBRA MODIFICADOS) QUE SE INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO
TO AL ARTICULO 55 DE LA DE OBRAS PUBLICAS Y
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 001087
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS '

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-OP-FCP-FISMDF22-LP-15/2022

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO.

EL PLAZO DE EJECUCION FINAL QUEDARA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS.,

PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION
SEGUN CONTRATO AMPLIADO SEGUN CONVENIO DEFINITIVO
90 DIAS NATURALES, DEL 22 DIAS NATURALES 112 DIAS NATURALES, DEL
03 DE JUNIO DE 2022 AL 03 DE JUNIO DE 2022 AL 22
31 DE AGOSTO DE 2022 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EL INICIO REAL DE EJECUCION DE OBRA DEL PRESENTE CONVENIO M
03 DE JUNIO DE 2022 Y DEBIENDO TERMINARLA EL DIiA 22 D
UN PLAZO NO MAYOR DE 112 DIAS NATURALES, DE CON
EJECUCION APROBADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

CATORIO ES EL DIA
BRE DE 2022, EN
N“EL PROGRAMA DE

ESTIPULACIONES DEL CONTR# S MODIFICACIONES QUE
POR MEDIO DE ESTE CONVE EECRUAR: BOLWQUE'PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONVENI SERARN (AMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE INTEGRAN Eh CONak SMA ASI COMO A LAS MODIFICACIONES
PLASMADAS EN ESTE INSTRUNENTO. LEGAL; A" LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA\LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTAMA ROO Y SU REGLAMENTO, EL CODIGO CIVIL Y DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTO YA CITADO; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. EN LO
CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO Y EL
CONTRATO RESPECTIVO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN LOS MISMOS, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, POR LO TANTO “EL
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

ENTERADAS DEL CONTEI |

FIRMAN EN LA CIUDAD B ARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, A LOS 30 DIAS DEL MES
DE AGOSTO DEL ANQ,Z0 =z
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 001086
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-OP-FCP-FISMDF22-LP-15/2022

FIRMAS

POR "EL CONTRATISTA”
PRODUCCION GI, S.A. DE C.V.

<

<

)I |

ING. APOLINAR
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 001085
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 9

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-02-OP-FCP-FISMDF22-LP-15/2022

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, REPRESENTADA POR LA C. LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SDLfS,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL H. AYUNTAMIENTO"” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA PRODUCCION GI, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS FRANCISCO MARTINEZ DIONISIO EN SU CARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES @%
I1.- CON FECHA 31 DE MAYO DE 2022, “EL H. 2 e

CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA FUBLIC
DETERMINADO No. OP-FCP-FISMDF22-

ISTENTE \EN LA OBRA:

REHABILITACION DE CALLES DE TERR .. i}su RASANTE CON CARPETA
ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS'DE CTO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA RQG g Q LON AS JAVIER ROJO GOMEZ Y JUAN
BAUTISTA VEGA, CON CEDWA /Y !,. ERO z@mm JYO MEONTO CONTRATADO ASCIENDE
A LA CANTIDAD DE: $ 770 "'- S SETECIENTOS SETENTA MIL
TRESCIENTOS TREIN \ 0s 5 D-MXN) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL

VALOR AGREGADO. = ,,_-__:: =

I.2.- EL PLA'ZO DE EJECUCIB%LDE,,LQS TRABAIOS ES DE 90 DfAS NATURALES. LA FECHA DE
INICIO SEGUN CONTRATO ES BL DiA Q3-DE JUNIO DE 2022 Y LA TERMINACION EL DiA 31 DE
AGOSTO DE 2022. LY

I.3.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL MENCIONADO CONTRATO, LA
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE CON
RECURSOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS A TRAVES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL PRESENTE ANO, CON EL OFICIO
NUMERO DPM-FISMDF22-FCP-016 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022.

DERIVADO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA Y LOS LEVANTAMIENTOS REALES
PERTINENTES, DIERON COMO RESULTADO LA MODIFICACION DE LOS VOLUMENES ORIGINALES
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS\DE

LOS CUALES NO SE ENCONTRABA
LO QUE SURGE LA NECESIDAD D AF
REALIZADO, LAS QUE INCLUYEN *, .,_-.',4’7 ES A LA VOLUMETRIA DE OBRA ORIGINALMENTE
PACTADOS, MODIFICACION DE) t




MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO ,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 001084

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-02-OP-FCP-FISMDF22-LP-15/2022

TODO ESTO CON EL FIN DE CONCLUIR DE MANERA SATISFACTORIA Y GARANTIZAR UN
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

DECLARACIONES
I1.- “"EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
II.1.- RECIBIO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD EL

DIA 22 DE JUNIO DEL PRESENTE ANO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA
QUINTA DEL CONTRATO No. OP-FCP-FISMDF22-LP-15/2022,

I1.2.- DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CO
CONTRATADA Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CAB
MANERA SATISFACTORIA, SE PRESENTO LA NECESID
DEL CATALOGO ORIGINALMENTE EN EL PRESUPUE

S OCULTOS POR UN ANO A
E ENTREGA-RECEPCION), DE

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CN DE QUINTANA ROO.

III.1.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE
MODIFICAR:

1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO
1.1.- DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR

“"EL CON ISTA” SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICIO NUMERO
DOP/1988 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022. SE ANEXAN TABLA
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 001083

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-02-OP-FCP-FISMDF22-LP-15/2022

UNICO OBJETIVO UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA. SE ANEXA PRESUPUESTO DEFINITIVO (ANEXO 2).

2). EL PLAZO DE EJECUCION

EL INICIO REAL DE OBRA SE ESTABLECE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO DE
2022 CON TERMINACION EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 CON UN PLAZO DE EJECUCIGN DE
90 DIAS NATURALES. DE IGUAL MANERA SE REALIZO UNA AMPLIACION DE 22 Dias
NATURALES EN EL PLAZO DE EJECUCION, DANDO COMO ULTADO UN PERIODO
COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO DE 2022 AL 22 DE SEPTIE 2022 CON UN PLAZO
DE EJECUCION DE 112 DIAS NATURALES.

3). SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
PARA CUBRIR CON LAS OBLIGACIONES DEL MENCIONAD ,__ TORIO, EL “H.

APROBADOS PARA REALIZAR LA AMPLIACION AL PRESEMTE® CONTRATOMEDIANTE EL OFICIO
NUMERO DPM-FISMDF22-FCP-058 .DE S

IV.1.- CONOCEN Y ACE [ ODIFICACIONES MATERIA DE ESTE
CONVENIO Y SUS REPRESENTA TENEN CIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PA
QUE SE ESTABLECE EN LAS SIGUIEN

CLAUSULAS e

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

EL “H. AYUNTAMIENTO" DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA",
LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERfA
A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR
COMPACTO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO EN LAS
COLONIAS JAVEER ROJO GOMEZ Y JUAN BAUTISTA VEGA, CON CEDULA NUMERO
2322411016, ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO, LOS
PLANOS, NORMA PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS (CATALOGO DE CONCEPTOS

CON VOLUMENES BA“MODIFICADOS) QUE SE INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO
MODIFICATORIQ fPLIMIENTO AL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RE CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

- e N e S e
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 001082
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-02-OP-FCP-FISMDF22-LP-15/2022

SEGUNDA. - IMPORTE MODIFICADO.

EL IMPORTE FINAL QUEDARA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

IMPORTE CONTRATADO IMPORTE AMPLIADO CON | IMPORTE DEFINITIVO CON
CON IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO

$ 5'770,334.50 (SON: CINCO | $ 703,170.64 (SON: | $ 6°473,505.14 (SON: SEIS

MILLONES SETECIENTOS | SETECIENTOS TRES  MIL | MILLONES CUATROCIENTOS

SETENTA MIL TRESCIENTOS | CIENTO SETENTA  PESOS TA Y TRES MIL

TREINTA Y CUATRO PESOS | 64/100 MXN) A NTOS CINCO PESOS
50/100 MXN) G r‘i; 0'WIXN)

“ 6,181.59 (SON:

59 ; XN) MAS EL 16 % DEL

SON: * NOVENTA' Y SEIS MIL

ASCIENDEN A LA

IIL CIENTO SETENTA
PESOS 64/100 MXN) POR LO o FINITIVO DEL PRESENTE
CONVENIO MODIFICATORIO ES_PE $.8'58 B8"(SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA MIL SEISCIENTOS STE PESOS B3 AXN), MAS EL 16 % DEL IMPUESTO AL

N), QUE SUMADOS ASCIENDEN A LA
CANTIDAD TOTAL DE $ 62 5% ( : LLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS C! SBESOS:14/100"MXN) BASADO EN LOS COSTOS UNITARIOS
ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE'CONE

INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO =

OCHOCIENTOS NOVENTANRS

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO. "
EL PLAZO DE EJECUCION FINAL QUEDARA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS. '74
PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION

SEGUN CONTRATO AMPLIADO SEGUN CONVENIO DEFINITIVO
90 DIAS NATURALES, DEL 22 DIAS NATURALES 112 DIAS NATURALES, DEL
03 DE JUNIO DE 2022 AL 03 DE JUNIO DE 2022 AL 22
31 DE AGOSTO DE 2022 DE SEPTIEMBRE DE 2022

03 DE JUNIO DE -.\ Y DE RMINARLA EL DIiA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN
UN PLAZO NO MAYOR ; \D CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION APROBADQBQ '

1\ i
EL INICIO REAL DE BJECUCION DE OBRA DEL PRESENTE CONVENIOiOD]FICATDRIO ES EL DIA

« AYUNTAMIENTO", }

J

-~
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MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 001081
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-02-OP-FCP-FISMDF22-LP-15/2022

CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE
POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTUAN. POR LO QUE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONVENIO SE SUJETARAN ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA ASf COMO A LAS MODIFICACIONES
PLASMADAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL; A LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO, EL CODIGO CIVIL Y DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTO YA CITADO; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITWCIONES DE FIANZAS. EN LO
CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTC ‘-1--. ENTE CONVENIO Y EL
CONTRATO RESPECTIVO, ASI COMO PARA TODQ no_,,in\- NO, ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN LOS MISMOS, LAS PARTES SOMEY JYRISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE FELIPE.AF -‘.\m é@ A ROQ, POR LO TANTO “EL

CONTRATISTA” RENUNCIA AL _EUf -~_ PUDIE ‘% NDERLE 'POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FLI¥ VAL Y

u \%% _
ENTERADAS DEL CO \Q}&&i\v %hg_ RESENTE-€ONVENIO MODIFICATORIO, LO
FIRMAN EN LA CIUDAD DE@ LLoﬁl o

ITANA ROO, A LOS 14 DIAS DEL MES
DE SEPTIEMBRE DEL X NO ;

IRMAS
POR "EL H\AYUNTAMIENTQ" POR "EL CONTRATISTA"
LA PRESIDE) u PRODUCCION GI, S:A7DE C.V.
‘ / e / L (_’_,-"r 2
LIC. MAR ANDELARIA ING. CARLOS FRANCISCO MARTINEZ
FRNANDEZ SOLfS DIONISIO
ADMINISTRADOR UNICO
IIII
} TESTIGOS
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL TESORERO MUNICIPAL
fl
ING. APOLINAR 7cosm GUZMAN C.P. HERNAN DE JESUS POOT CHAN

ke

e e e
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